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 INTRODUCCIÓN  

 

A lo largo de los años se ha asumido erróneamente que lo más importante de un proyecto es 

como tal la “Ejecución de Obra” y cuando esta ha culminado, las partes intervinientes 

(Municipalidad, Residente y Supervisor) han dejado de lado la etapa de Liquidación y Cierre la 

cual es muy importante porque a través de ella podemos:  

• Verificar que todas las metas ejecutadas estén acorde al Expediente Técnico. 

• Determinar el costo real de las obras. 

• Cerrar el ciclo de la inversión y así dar lugar a la fase de “Operación y Mantenimiento” 

• Permite realizar a través de la conciliación financiera, las rebajas en las cuentas contables 

de     la entidad ejecutora, aumentando así su capacidad de gasto (a mayor capacidad de 

gasto se logra obtener mayor asignación presupuestal por parte del Ministerio de Economía 

y Finanzas). 

• Reportar al Órgano de Control Interno (OCI) de la entidad, cualquier irregularidad que se   

pudo haber cometido en la fase de ejecución. 

Es por eso que llegamos a la pregunta ¿Por qué si es algo que otorga muchos beneficios a la 

entidad, casi nunca se liquidan las obras?  Pues muchas veces por falta de conocimiento.  

La presente tesis implemento la metodología del Last Planner Sistem para mejorar el proceso 

de Liquidación de Obras en la Municipalidad Provincial de Abancay en el año 2019. 

En el capítulo I describimos la situación y problemática que tiene la Municipalidad Provincial 

de Abancay, la cual a través de los años acumulo gran cantidad de obras pendientes de liquidar 

que nos llevó a plantearnos ¿Cómo aplicar el sistema de control Last planner para mejorar el 

proceso de Liquidación de Obras en la Municipalidad Provincial de Abancay, año 2019?  

En el capítulo II se definió como objetivo “Aplicar el sistema de control Last planner para 

mejorar el proceso de Liquidación de Obras en la Municipalidad Provincial de Abancay, año 

2019”. Así también se ha formulado la hipótesis “Aplicando el sistema de control Last planner 

se mejoraria el proceso de Liquidación de Obras en la Municipalidad Provincial de Abancay, 

año 2019” 
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En el capítulo III, se ha desarrollado conceptos teóricos que son necesarios para poder entender 

las fases y lo que se debe tener en cuenta al momento de poder implementar Last planner  

En el capítulo IV se ha desarrollado la metodología, la presente investigacion es del tipo 

descriptivo-correlacional dado que buscamos resolver la problemática de liquidar obras de la  

Municipalidad Provincial de Abancay, pero existe un grupo especifico de obras que requieren 

ser liquidadas con mayor premura por lo cual se aplicó el “muestreo por conveniencia”, se ha 

desarrollado los pasos a seguir para poder lograr la implementación del Last planner. 

La tesis se desarrolló partiendo primero de realizar flujogramas para poder entender todos los 

pasos que se requería para poder lograr obtener el producto final el cual es un “Proyecto 

liquidado” después de definir todos los pasos pasamos a desglosar cada actividad en trenes de 

trabajo y flujogramas para determinar el tiempo requerido y el recurso humano necesario , para 

ver el tema de cumplimiento de los trenes de trabajo se elaboraron :  Pull Session , Weekly 

Work Plan , Look Ahead Plan y  Porcentaje del Plan Cumplido  todos estos nos ayudaron a 

medir el avance y poder así anticiparnos a tareas que resulten con “cuellos de botella” 

“restricciones” o “tiempos muertos” que puedan mermar los plazos ya fijados con anterioridad. 

Cada semana se realizó “reunión de corte” para verificar el porcentaje de avance, en base a los 

resultados obtenido podíamos realizar el “ajuste de cronograma” que nos permitió añadir 

recursos y personal para dinamizar, liberar o cumplir la actividad dentro del plazo establecido. 

En el capítulo V se realizó el respectivo análisis y discusión de los resultados obtenidos. 

Las herramientas y el uso de estas fueron las adecuadas por lo que se pudo cumplir con los 

objetivos trazados se contrasto también la hipótesis, obtenido como resultado el haber Aplicado 

el sistema de control Last planner para mejorar el proceso de liquidación de obras en la 

Municipalidad Provincial de Abancay. 
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RESUMEN 

 

Esta investigación, cuyo objetivo es Aplicar el sistema de control LAST PLANNER para 

mejorar el proceso de Liquidación de Obras en la Municipalidad Provincial de Abancay, se 

presenta como una alternativa de solución para dinamizar y aumentar la cantidad de 

liquidaciones en la Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de la Municipalidad Provincial 

de Abancay. Se implementó la metodología del Last Planner, la cual es una metodología que 

se viene usando en varios países por las herramientas que te brinda nos permite hacer una 

programación de actividades más acorde a la realidad y poder cumplir metas optimizando el 

recurso humano y económico. El diseño de la investigación es No experimental – Transversal 

Descriptivo, dado que no manipulamos las variables, observamos los fenómenos y las 

restricciones que cada actividad tenía en ambientes cotidianos que ocurren al momento de 

liquidar una obra. Para el desarrollo de la misma se elaboraron: Pull Session , Weekly Work 

Plan , Look Ahead Plan y  Porcentaje del Plan Cumplido de forma semanal con reuniones 

intermedias para poder medir y controlar los avances , llegando a las conclusiones: (1) 

Implementando los niveles de planificación: Pull Session, Look ahead y Weekly Work Plan, 

del sistema de control LAST PLANNER se mejoró el proceso de Liquidación de Obras en la 

Municipalidad Provincial de Abancay, año 2019. (2) Capacitando al personal que labora en la 

Sub Gerencia de Supervisión y liquidación de Obras de la Municipalidad Provincial de 

Abancay, se logró rapidez y adaptabilidad al cambio para la aplicación del sistema LAST 

PLANNER. (3) Ejecutando el sistema LAST PLANNER en la Municipalidad Provincial de 

Abancay se obtiene 01 liquidación en 15 días; también se ha dejado las bases y precedentes 

para que la Municipalidad pueda crear flujos de trabajo y sistematización de los mismos para 

la implementación de las directivas de liquidación de la Entidad. 

 

Palabras clave: Financiamientos, Flujogramas, Last Planner, Liquidación de obra, 

Proyectos de Inversión  
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ABSTRACT 

 

 

This research, whose objective is to Apply the LAST PLANNER control system to improve the 

Works Settlement process in the Provincial Municipality of Abancay, is presented as an 

alternative solution to streamline and increase the number of settlements in the Sub-

Management of Supervision and Liquidation of the Provincial Municipality of Abancay. The 

Last Planner methodology was implemented, which is a methodology that has been used in 

several countries due to the tools it provides, it allows us to schedule activities more in line with 

reality and to be able to meet goals by optimizing human and economic resources. The research 

design is Non-experimental - Transversal Descriptive, since we do not manipulate the variables, 

we observe the phenomena and restrictions that each activity had in everyday environments that 

occur at the time of liquidating a work. For the development of the same, the following were 

prepared: Pull Session, Weekly Work Plan, Look Ahead Plan and Percentage of the Plan 

Fulfilled on a weekly basis with intermediate meetings to be able to measure and control the 

progress, reaching the conclusions: (1) Implementing the levels of planning: Pull Session, Look 

forward and Weekly Work Plan, from the LAST PLANNER control system, the Works 

Settlement process was improved in the Provincial Municipality of Abancay, year 2019. (2) 

Training the personnel who work in the Sub-Management of Supervision and liquidation of 

Works of the Provincial Municipality of Abancay, speed and adaptability to change for the 

application of the LAST PLANNER system will be accelerated. (3) Executing the LAST 

PLANNER system in the Provincial Municipality of Abancay, 02 settlements per month are 

obtained; The bases and precedents have been left so that the Municipality can also create 

workflows and systematize them for the implementation of the Entity's liquidation directives. 

 

Keywords: Financing, Flowcharts, Last Planner, settlement of work, Investment Projects 
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

1.1 Descripción del problema 

La ejecución de obras ya sean por administración directa o administración indirecta 

(CONTRATA), se desarrollan por etapas que empiezan desde la concepción de la idea, 

perfil y elaboración del expediente técnico seguido de la ejecución del mismo en donde 

intervienen el residente y supervisor de obra que son los encargados de ejecutar la obra 

según las especificaciones técnicas y planos que contempla el expediente técnico. 

Culminada la obra se procede a la entrega y recepción de obra por parte de los ejecutores 

a los funcionarios de la entidad encargados de la recepción es en esta etapa y para termino 

de relación contractual se debe liquidar la obra, la liquidación es el procedimiento por el 

cual sabremos el costo real de obra porque esta incluye variaciones por ampliación de 

plazos y/o presupuestales que no estaban contempladas en el expediente técnico y que  

tuvieron que ser incluidas en la ejecución del proyecto. 

En la figura 1 muestro el ciclo de un proyecto de inversión para ver todas las fases previas 

a la liquidación de un proyecto  

 

Figura 1 — “Ciclo de un proyecto” 

 

 

EJECUCION DE 
OBRA

(UE)

RECEPCION DE 
OBRA 

(UE)

LIQUIDACION 
DE OBRA 
(SGSLO)

CIERRE DEL 
PROYECTO(UE) 

FORMULACION 
EXPEDIENTE 

TECNICO 

(UF)

CICLO DEL 

DESARROL

LO DE 

OBRA EN 

LA MPA 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



- 6 de 112 - 

 

 

 

 

 

La Municipalidad Provincial de Abancay tiene muchas obras que aún no se liquidan y 

fueron ejecutados y financiados por diferentes ministerios a través de la firma de 

convenios con programas como: TRABAJA PERÚ, MVSC y  FONIPREL la firma de 

estos convenios datan de hace 06 años o más en algunos casos .Cada año estos 

programas lanzan convocatorias para el financiamiento de obras. Actualmente la 

Municipalidad Provincial de Abancay está impedida de poder concursar y financiar sus 

obras debido al adeudo de liquidaciones de las obras, sumado al veto de estos programas 

se encuentra también la disminución de asignación presupuestal por parte del MEF a la 

Municipalidad Provincial de Abancay por la misma causa: la falta de liquidar y rebajar 

las cuentas contables. 

En resumidas cuentas, para el estado se tiene el concepto que la Municipalidad 

Provincial de Abancay aún posee en sus cuentas todo el dinero asignado para las 228 

obras y no le han asignado todo el presupuesto pedido en el Plan Operativo Institucional 

(POI) para el año fiscal 2019. 

Para hablar de cifras precisas debemos mencionar que existen a la actualidad 228 obras 

sin liquidar, este dato fue recabado del aplicativo del Ministerio de Economía y Finanzas 

“Sistema de Seguimiento de Inversiones (SSI), el cual nos reporta el estado actual de 

todos los proyectos de inversión pública formulados y ejecutados por la Municipalidad 

Provincial de Abancay. El hecho de no liquidar obras conlleva a una serie de problemas 

que se detallan a continuación:  

a) No se puede verificar que todas las metas ejecutadas estén acorde al Expediente 

Técnico, esto es de suma importancia puesto que el liquidador técnico verifica si la 

ejecución de obra está al 100%, verificando in situ la ejecución de todos los 

metrados de las partidas que se detallan en el expediente técnico así mismo la calidad 

de los trabajos realizados. 

b) Mientras no se liquida la obra no se puede determinar el costo real de las obras.  

c) No se puede cerrar el Ciclo de la Inversión, por consiguiente, la obra en el sistema 

de seguimiento de la inversión (SSI) sigue en fase de ejecución de la inversión y 

esto no permite que se asigne presupuesto a la obra para su mantenimiento y, muchas 

de las obras que aún no están liquidadas en la Municipalidad Provincial de Abancay 

datan de una antigüedad mayor a diez (10) años por lo que se están deteriorando y 

requieren del mantenimiento respectivo. 
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e) No se puede identificar los problemas que se presentaron durante la ejecución  

mucho menos si hubieron irregularidades puesto que al momento de  liquidar 

cualquier obra, en el acervo documentario tanto técnico (planos, cuadernos de obra, 

valorizaciones etc ) y financiero (comprobantes de pago) se puede evidenciar 

algunas irregularidades ya sea en el gasto (pagos realizados a la meta de obra pero 

revisado la pecosa fueron llevados a otras obras) o en la parte técnica (realizado la 

visita de constatación de metrados que estas no concuerden con los planos de 

replanteo final) para todas estas casuísticas que se pudieran encontrar el liquidador 

debe remitir en su informe de liquidación final las observaciones y/o irregularidades 

encontradas a la entidad  para que este a su vez informe al Órgano de Control Interno 

(OCI) de la entidad, esto estipulado en Resolución de Contraloría General Nº 195-

88-CG, que apruebe las Normas para la Ejecución de Obras por Administración 

Directa.  

f) La mayoría de las obras más antiguas (2007) del bloque de las 228, han cumplido 

su vida útil y horizonte por lo cual requieren una intervención con un nuevo 

proyecto, pero no se puede formular proyectos nuevos, en vista que el sistema aún 

tiene cargado la data de las 228 obras en fase de inversión y las directivas del 

INVIERTE.PE no permite la duplicidad de proyecto. 

Toda esta serie de consecuencia que sufre la Municipalidad por no liquidar las obras, se 

basa en el tema de la planificación y organización de trabajos por resultados, utilizan 

una planificación tradicional que no refleja la realidad por lo cual no llegan a liquidar 

una obra. El usar la programación tradicional es un problema generalizado en el mundo 

de la construcción como lo refiere MIRANDA, D. (2012): En la etapa de construcción 

podremos apreciar que el problema más usual para llevar de una manera óptima el 

proyecto, cumpliendo plazos y costos, es que la programación general de obra no se 

d) Mientras no se liquide una obra, no se podrá realizar la conciliación financiera, 

mucho menos las rebajas en las cuentas contables de la entidad ejecutora, por ende,  

para el Ministerio de Economía y Finanzas el Presupuesto asignado no se ha gastado, 

esto se refleja como un indicador de la capacidad de gasto que tiene una entidad y a 

su vez determina un aumento o disminución en la asignación presupuestal del año 

siguiente.  
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cumple de una manera efectiva debido a la falta de seguimiento, lo cual repercute en 

resultados económicos menores a los esperados. Pero ¿cómo podemos hacer que la 

programación general elaborada para la obra se cumpla?, ¿cómo prever los problemas 

o descoordinaciones que se van produciendo en la obra?, ¿cómo conocer las causas que  

ocasionan estos problemas?; la respuesta a estas preguntas se encuentra dentro de la 

nueva filosofía de planificación de proyectos denominada Last Planner System (Sistema 

del Último Planificador). Mediante este sistema, la planificación no sólo se lleva con el 

cronograma general de la obra, sino que se va a un nivel más detallado desarrollado por 

los mismos ejecutores de la obra usando la herramienta de la Lookahead con la cual se 

planifica la ejecución de la obra con una proyección de 4 semanas hacia adelante 

aproximadamente, se analiza las restricciones de las actividades a ejecutar y se verifica 

el cumplimiento de lo programado semanalmente. (pg.08)  

Last Planner es una filosofía es algo que existe hace muchos años, sin embargo, en 

nuestro país es poco conocida e implementada. SOTO, B. (2015) afirma que “Existen 

diversas experiencias en los Estados Unidos, Brasil, Colombia y Chile que sirvieron 

como base para profundizar el estudio e investigación de esta importante herramienta, 

que ayuda a mejorar la confiabilidad en el planeamiento de los proyectos; y al mismo 

tiempo ayuda a disminuir la variabilidad e incertidumbre durante la ejecución” (pg11)  

Existen numerosos beneficios de implementar Last Planner, pero también habla de 

estándares de calidad homogenizados. Al respecto PEREZ, R. (2019) menciona que: 

“Last Planner System nace básicamente para mejorar el sistema de construcción 

tradicional en el país, quienes cuentan con procedimientos constructivos ineficientes. El 

sistema busca optimizar los recursos logrando una mayor productividad generando así 

ganancias a corto plazo, con fines de mejorar el nivel estándar de los procesos 

constructivos y brindando trabajos de calidad.” (Pg16) 

Por todo lo antes expuesto, con la presente investigación se buscó implementar y 

mejorar el proceso de Liquidación de Obras en la Municipalidad Provincial de Abancay, 

año 2019 

 

1.2 Enunciado del Problema 

1.2.1 Problema general 

¿Cómo aplicar el sistema de control LAST PLANNER para mejorar el proceso 

de Liquidación de Obras en la Municipalidad Provincial de Abancay, año 2019? 
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1.2.2 Problemas específicos 

• ¿Qué recursos y cuánto tiempo son necesarios para implementar el sistema 

de control LAST PLANNER para mejorar el proceso de Liquidación de 

Obras en la Municipalidad Provincial de Abancay, año 2019?  

 

• ¿Qué tiempo tomará implementar y adaptar el sistema de control LAST 

PLANNER al personal que labora en la Sub Gerencia de Supervisión y 

Liquidación de obras de la Municipalidad Provincial de Abancay, año 2019? 

 

• ¿Cuántas días tomara liquidar 01 obra aplicando el sistema LAST 

PLANNER en la Municipalidad Provincial de Abancay, año 2019? 

 

1.3 Justificación de la investigación 

a) Justificación Técnica  

En la actualidad la Municipalidad Provincial de Abancay, no cuenta con mecanismos, 

directivas y estrategias que se orienten a poder generar flujos de trabajos mas eficientes 

y óptimos en el rubro de liquidaciones de obra. Esta falta de herramientas hace que exista 

una gran cantidad de obras sin liquidar y que cuando se liquidan les toma mucho tiempo. 

Por lo cual es necesario y urgente implementar un mecanismo de trabajo que permita 

agilizar el proceso de liquidación de obras, mediante la presente investigación se busca 

implementar Last Planner ya que brinda herramientas y flujogramas que generen 

automatización en el proceso de liquidación de obras para que así la municipalidad pueda 

rebajar la cantidad de obras pendientes de liquidación.   

b) Justificación Social   

El brindar herramientas que permiten la automatización de procesos no solo se puede 

aplicarse en el área de liquidaciones de obras si no aplicar a todo aquello que tenga pasos 

y procedimientos por lo cual dejamos las bases para futuras investigaciones relativo a la 

implementación del Last Planner que puedan realizar los alumnos de todas las 

universidades que existen en la región.  

Asimismo con esta investigación lograremos darle solución a la problemática de la 

Municipalidad que tiene dificultades para liquidar sus obras que no les permite acceder a 

más financiamientos con el programa Trabaja Perú, para que pueda solicitar el 

financiamiento de más proyectos en beneficio de la población abanquina. 
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CAPÍTULO II 

OBJETIVOS E HIPÓTESIS 

 

2.1 Objetivos de la investigación 

 

2.2.1 Objetivo general 

Aplicar el sistema de control LAST PLANNER para mejorar el proceso de 

Liquidación de Obras en la Municipalidad Provincial de Abancay, año 2019. 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

• Implementar los niveles de planificación del sistema de control LAST 

PLANNER para mejorar el proceso de liquidación en Obras en la 

Municipalidad Provincial de Abancay, año 2019. 

 

• Determinar el tiempo para implementar y adaptar el sistema de control LAST 

PLANNER al personal que labora en la Sub Gerencia de Supervisión y 

liquidación de Obras de la Municipalidad Provincial de Abancay, año 2019. 

 

• Especificar el número de días que tomará liquidar 01 obra aplicando el sistema 

LAST PLANNER en la Municipalidad Provincial de Abancay, año 2019 

 

 

2.2 Hipótesis de la investigación  

 

2.2.3 Hipótesis general 

Aplicando el sistema de control LAST PLANNER se mejoraría el proceso de 

liquidación de obras en la Municipalidad Provincial de Abancay, año 2019 

 

 

2.2.4 Hipótesis específicas 

 

• Implementando los niveles de planificación: Pull Session, Lookahead y 

Weekly Work Plan del sistema de control LAST PLANNER se mejoraría el 
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proceso de liquidación de Obras en la Municipalidad Provincial de Abancay, 

año 2019. 

 

• Capacitando al personal que labora en la Sub Gerencia de Supervisión y 

liquidación de Obras de la Municipalidad Provincial de Abancay, se lograría 

rapidez y adaptabilidad al cambio para la aplicación del sistema LAST  

PLANNER. 

 

• Ejecutando el sistema LAST PLANNET en la Municipalidad Provincial de 

Abancay se disminuiría la cantidad de días que toma liquidar 01 obra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



- 12 de 112 - 

 

 

 

 

 

2.3 Operacionalización de variables 

Tabla 1 — Operacionalización de variables 

 

 

 

VARIABLES INDICADORES INDICES TECNICAS INSTRUMENTOS 

Variable 

Independiente. 

Sistema de 

control Last 

Planner 

Metodologías 

LAST 

PLANNER   

• Programa 

Maestro  

• Programa 

de Fase  

• Programa 

Intermedio  

• Programa 

Semanal 

(Previo)  

• Programa 

Semanal 

(Control) 

Pull Session  

 

 Lookahead 

Schedule  

 

Weekly Work 

Plan 

Reuniones 

semanales  

 

Organigramas 

 

Papelotes ,Pos-it y 

plumones 

 Filosofía del 

último 

planificador 

• Debería  

• Puede  

• Se Hará 

Liberación de 

Restricciones  

Ultimo 

planificador 

Variable 

Dependiente. 

Liquidación 

de Obras 

Flujograma de 

Liquidación 

Mayor número de 

Liquidaciones 

Organigramas de 

responsabilidades  

 

Fijación de 

tiempos 

estimados 

 

Designación de 

responsabilidades 

a través de 

reuniones de 

coordinación  

Optimización 

de tiempo y 

recursos 

Liquidar las obras 

en su debido 

momento 

Monitoreo y 

apoyo del último 

planificador 

Coordinación con 

el responsable por 

metas 
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CAPÍTULO III 

MARCO TEÓRICO REFERENCIAL 

 

3.1 Antecedentes  

 

3.1.1. Antecedentes Internacionales  

 

HOYOS, B. (2018) Redactó el articulo académico “Implementación del sistema Last 

Planner en edificación en altura en una empresa constructora: Estudio de casos de 

dos edificios en las comunas de Las Condes y San Miguel”, para obtener el título de 

Magister en Ingeniería civil en la Universidad EAFIT de Medellín-Colombia, cuyo 

objetivo era dar a conocer el estado actual del conocimiento a nivel mundial acerca 

del Last Planner System (LPS). Obteniendo las siguientes conclusiones: A fin de que 

la herramienta se convierta en una práctica predominante, la gente debe tener el 

conocimiento del qué y el porqué del sistema, saber cómo actuar y, lo más 

importante, la voluntad y el deseo de hacerlo.  

 

ANGELI, G. (2017) En su tesis “Implementación del sistema Last Planner en   

Edificación en altura en una empresa constructora: Estudio de casos de dos edificios 

en las comunas de las condes y San miguel”, para optar el título de Ingeniero civil en 

la Universidad Andrés Bello de Santiago de Chile, cuyo objetivo era Implementar la 

metodología Last Planner en 2 obras de una constructora. La metodología es tipo 

descriptivo, no experimental. Los resultados entre las semanas 4, 8 y 9 tuvieron un 

% de cumplimiento menor al 40%, la causa de no cumplimiento fueron los 

contratistas. La relación entre PAC y variabilidad en el caso 2, es mejor existe una 

mayor concentración entre el 50% y el 80%, por lo que este proyecto tuvo menor 

variabilidad concluyendo: Con la implementación del Last Planner, se obtuvo mayor 

productividad y rentabilidad en las labores de construcción. 

 

3.1.2. Antecedentes Nacionales  

 

MIRANDA, D. (2012) En su tesis “Implementación del sistema Last Planner en una 

habilitación urbana”, para optar el título de Ingeniero civil en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú, cuyo objetivo es implementar la metodología Last 

Planner Sistem en una habilitación para desarrollar los beneficios que aporta la 
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metodología Last Planner para el cumplimiento de metas. La metodología utilizada 

es descriptivo no experimental – transversal. Los resultados de la implementación 

piloto realizada son cuantificables, que vienen a ser los indicadores PPC y la 

recopilación de las Causas de No Cumplimiento. Y los no cuantificables son todas 

las observaciones, críticas y mejoras. Concluyendo: se implementó la metodología 

Last Planner en la habilitación urbana y se comprobó que esta genera un impacto 

positivo logrando una programación semanal confiable.  

 

SOTO, B. (2015) Refería en su tesis “Directrices para implementar el sistema Last 

Planner en edificaciones”, para optar el título de Ingeniero civil en la Universidad 

Nacional de Ingeniería, cuyo objetivo era diseñar y elaborar Directrices y 

Recomendaciones para que se pueda implementar el Last Planner en cualquier tipo 

de edificación. La metodología utilizada es descriptiva, el diseño de investigación es 

no experimental. Se obtuvo los resultados la primera semana se cumplió el PPC, 

segunda semana no cumplió el PPC, se reprogramo las actividades para otra semana 

donde si se cumplió el PPC, concluyendo: se elaboró el Inventario de Trabajos 

Ejecutables (ITE) que es un backup donde hay lista de todas las actividades que se 

pueden ejecutar libre de restricciones servirá para realizar la mejora continua de 

actividades aumentando la confiabilidad en la planificación.  

 

YÁÑEZ, J. (2019) En su tesis “Aplicación de la Metodología Last Planner como 

Herramienta de Planificación y Control para la Construcción de Edificios 

Multifamiliares de Gran Altura en la Ciudad de Lima”, para optar el título de 

Ingeniero civil en la Universidad Católica de Santa María Arequipa-Perú su objetivo 

es implementar, aplicar y evaluar la metodología Last Planner en un proyecto de 

edificación. La metodología es descriptiva, el diseño es no experimental, los 

resultados obtenidos en la semana 19 y 20 se cumplió las actividades programadas, 

se realizó control y seguimiento al cumplimiento de actividades y medición de los 

niveles de productividad concluyendo: se implementó Last Planner mejorando los 

rendimientos y % de avance físico de obra, cumplir las metas de obra en el plazo 

establecido sin incurrir en ampliaciones de plazo y/o presupuestales. 
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ROJAS J y SILVA F (2019) En su tesis “Análisis comparativo en productividad en 

la construcción de baños con biodigestores entre planificación tradicional y Last 

Planner System en Huamachuco” para optar el título de Ingeniero civil en la 

Universidad Privada Antenor Orrego Piura-Perú su objetivo fue realizar el Análisis 

Comparativo de la Productividad en la Construcción de Baños con Biodigestores 

comparando la Planificación Tradicional y Last Planner System. La metodología 

utilizada es tipo descriptivo, el diseño de investigación es no experimental. Sus 

resultados fueron un PPC al 100% se mejoró los rendimientos de mano de obra sin 

aumentar el costo. Concluyendo: usando Last Planner se redujo el tiempo de 

ejecución de la obra sin aumentar los recursos y disminuir los costos a nivel de gastos 

generales mejorando la productividad. 

 

SANGAMA, S. (2015) Presento la tesis “Optimización de recursos mediante la 

aplicación del sistema Last Planner en el proyecto Nouvel” para obtener el título de 

Ingeniero civil en la Universidad Nacional Federico Villareal Lima-Perú cuyo 

objetivo era aplicar la herramienta principal del Lean Construction, Last Planner 

System aplicado a una obra de edificaciones, con el propósito de comprobar los 

resultados positivos que este sistema pueda aportar para el cumplimiento de plazos y 

el éxito del proyecto, el diseño metodológico  de investigación es no experimental – 

transversal o transaccional. Semanalmente se obtuvieron los resultados 85% de PPC 

en las tareas de encofrado, 78% en los trabajos de pintura por lo cual se concluye: 

usando la planificación Last Planner se optimizaron recursos para le ejecución del 

proyecto Noubel. 

  

PÉREZ, R. (2019) En su tesis “Evaluación de la productividad usando Last Planner 

System en la construcción de una Institución Educativa” para optar el título de 

Ingeniero civil en la Universidad Peruana los Andes Lima-Perú, su objetivo era 

determinar el efecto que causa el uso del Last Planner System en la Productividad de 

la construcción de la Institución Educativa I.E N°1110, el método es no experimental, 

tipo de investigación aplicada, el nivel es descriptivo-explicativo. Los resultados 

fueron de acuerdo a la actividad que realiza que va desde un trabajo productivo de 

65.57% hasta un 85.25%, el oficial y peón realizan un trabajo contributorio 75.41%, 

(TC de 78.69% y 80.33%) concluyendo: usando Last Planner System mejoró la 
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Productividad en la construcción de la institución educativa N°1110, ejecutando el 

100% de las metas programadas en obra. 

 

3.1.3. Antecedentes Regionales 

 

Al momento de la elaboración de la presente tesis, no había precedentes regionales 

sobre el tema de tesis. 

 

3.2 Marco teórico 

 

3.2.1 Liquidación de obras  

SALINAS, M. (2003) define a la liquidación:  

“Como un proceso de cálculo técnico, bajo las condiciones normativas                                                     

y contractuales aplicables, que tiene por finalidad determinar, principalmente, el 

costo total de la obra y el saldo económico que pueda existir a favor o en contra de 

alguna de las partes.” (p.44) 

 

3.2.2 Liquidación de obras ejecutadas por contrata 

El reglamento de la ley de contrataciones del estado (2017) en su artículo N° 179 

define el concepto de liquidación de obra como el último paso de la ejecución de obra 

que se realiza con fines de saber el costo final de obra y definir si existe un saldo a 

favor del contratista y/o entidad. Ha establecido plazos y procedimientos para la 

liquidación de OBRAS POR CONTRATA el cual le “otorga un plazo de 60 o 1/10 

del plazo de ejecución (el que resulte mayor) que se contabiliza desde el día siguiente 

de la recepción de obra.” (p.152)  

 

3.2.3 Liquidación de obras ejecutadas por administración directa 

La Revista Municipio al día (2019) menciona: La liquidación de obras por 

administración directa tiene la misma finalidad determinar el costo final de obra , en 

esta no existe un saldo a favor del contratista sino que el saldo que exista se rebaja 

del costo real de obra y se devuelve a las cuentas del municipio para realizar todo 

este procedimiento la entidad designa mediante la sub gerencia de supervisión y 

liquidación de obras a 02 responsables (técnico y financiero) que serán los 

encargados de realizar la liquidación de obra, una vez recepcionada la obra. La 
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Entidad debe con guías que establezcan directivas, formatos y procedimientos para 

realizar la liquidación de obra cada municipalidad es libre de la elaboración y 

aprobación de las mencionadas directivas, pero deben de tomar como fuente 

la Resolución de Contraloría Nº 195-88-CG. 

 

3.2.4 Last Planner 

BALLARD, H. (2000) refiere:  

 

Last Planner es una metodología que lleva “la comunicación entre áreas” al siguiente         

nivel (último planificador) es un sistema de control que agiliza y reduce los tiempos 

muertos para lograr las metas planificadas dentro de los tiempos establecidos y 

recursos asignados. Actualmente está siendo implementado en varios países.  

 

3.2.5 Last Planner System 

La metodología Last Planner System se basa en la Filosofía “Lean Production” 

BALLARD, H Y HOWELL, G. (2000) quienes son los autores de esta metodología 

e indican que: 

 

1. Este sistema busca automatizar y agilizar la obtención de metas, a través de la 

eliminación de “restricciones”. 

2. Las restricciones son las dificultades o requisitos que se deben superar para 

lograr la meta programada. El Last Planner busca evidenciar y eliminar estas 

restricciones, lo más antes posible, para el cumplimiento del cronograma de 

ejecución del proyecto, mientras más restricciones se liberen, más actividades 

pueden ser ejecutadas. 

3. El Last Planner posee diversas herramientas de planificación y control efectivas, 

para proyectos complejos, inciertos y/o rápidos. 

4. El sistema Last Planner busca tener un mejor manejo de las “incertidumbres” 

disminuyendo los tiempos que toma eliminar o controlar estas incertidumbres, 

asegurando así el cumplimiento de metas.  

5. La toma de decisiones influye en la confiabilidad del plan y el cumplimiento de 

metas.  
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6. Un personaje principal para que funcione este sistema es el “Ultimo 

planificador” quien es el encargado de monitorear y en algunos casos hacer 

realidad la liberación de restricciones, por ello es importante que el que asuma 

este rol conozca de cada una de las etapas y aspectos del proyecto a desarrollarse. 

7. El último planificador es quien define lo que será realizado y quien realizará el 

trabajo. 

3.2.6 Desventajas de la planificación tradicional 

La planificación tradicional según BALLARD, H Y HOWELL, G. (2000) puede 

traer ciertas trabas o desventajas como muestro a continuación:  

• La planificación es basada solamente en la experiencia laboral del 

proyectista o encargado de la programación en obra. 

• No se evalúa el desempeño, si no hasta cuando culmina. 

• Al culminar el proyecto no se realiza el análisis de causas y 

consecuencias de los factores que causaron el retraso. 

• La organización de los trabajos siempre es a corto plazo y no se provee 

otra alternativa de solución de fallar el plan inicial. 

• La planificación se hace todo en condiciones óptimas y no valorando los 

tiempos reales con un alto nivel de incertidumbre.  

• Existen también otras variables no contempladas como el stock, tiempo 

demora de producción, lejanía del producto, proveedores locales, mano 

de obra y factores climáticos entre otras.  

• Las consecuencias de las variables no valoradas impiden el desarrollo 

normal del trabajo y provoca constantes interrupciones, afectando la 

productividad de las actividades, el cumplimiento de los plazos y gasto 

excesivo de recursos. 

 

3.2.7 Metodologías del Last Planner System 

La metodología Last Planner contempla varias fases o planes que se deben 

implementar o seguir para obtener los resultados esperados a continuación en la 

figura N°02 se muestra los planes que debieran implementarse para obtener el 

cumplimiento de metas programadas. 
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Figura 2 — Last Planner 

Extraído de Rodríguez y Alarcón (2000)  

 

3.2.8. Programa maestro 

El Plan Maestro cubre todas las actividades de construcción del proyecto, desde su inicio 

hasta su culminación, en la imagen N° 03 se detalla todo lo que debe se debe realizar 

para crear el “Programa maestro”. 
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Figura 3 — Programa Maestro 

Extraído de Rodríguez y Alarcón (2000)  

 

3.2.9. Programa fase 

Según RODRÍGUEZ, E. (2011) indican que:  

“Es el segundo nivel se hace más detallado y viendo la complejidad y duración del 

proyecto, este ordena y clasifica las tareas y/o actividades y calcular el tiempo y recursos 

necesarios para cumplir dicha tarea función que no debe ser ignorada en proyectos de 

mayor magnitud.” (p.242) 

 

3.2.10. Planificación intermedia 

El plan intermedio es el resultado del plan maestro y se puede programar para un plazo 

de 03 meses a medida que se van ejecutando las tareas de este plan se puede ir 

aumentando más actividades y así hasta culminar con todas las actividades previstas. 

Según DÍAZ, A. (2007) indica que la planificación intermedia: 

• Luego de definir las actividades se debe identificar las restricciones o cuellos de 

botella que puedan entorpecer el normal desarrollo de las actividades. 
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• Debe existir un encargado de poder eliminar o disminuir las restricciones 

encontradas por actividad, de no poder eliminar la restricción planteara alternativas 

o tareas que puedan desarrollarse de forma alternativa. 

• Debe haber alguien encargado del seguimiento de una determinada actividad. 

• Algunas de las causas de restricciones son: diseño, materiales, mano de obra, equipo 

y herramientas, prerrequisitos, calidad, condiciones climáticas, cambio de 

planificación, entre otras. 

• El objetivo de la planificación intermedia es poder anticipar o prever los posibles 

problemas a los que nos enfrentaremos para el desarrollo de actividades para así 

poder plantear las alternativas de solución y la liberación de restricciones, con ellos 

lograr no modificar los plazos para el cumplimiento de metas. 

• Cuando a las actividades se le liberan o remueven todas las restricciones que tenían 

para ser ejecutadas, se almacenan en un listado de actividades listas para ejecutar o 

inventario de trabajo ejecutable (ITE). 

 

A continuación, muestro la imagen N°04 de cómo debe desarrollarse dicho plan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 — Planificación intermedia 

Extraído de Rodríguez y Alarcón (2000) 
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3.2.11. Planificación semanal previo 

El Plan Semanal se determina con base en el Plan Intermedio. Este plan contiene las 

actividades que se ejecutarán cada semana. 

En la figura que muestro a continuación se está detallando los pasos a seguir para dicha 

planificación. 

 

 

 

 

 

 

Figura 5 — Planificación semanal previo 

Extraído de Rodríguez y Alarcón (2000) 

 

Para DÍAZ, A. (2007) debe tomar en cuenta lo siguiente para la Planificación semanal 

previo:  

• Se debe coordinar reuniones semanales para ir monitoreando el porcentaje de 

cumplimiento de metas  

• Las reuniones que se realizan tienen 2 objetivos  

a. Analizar el cumplimiento de la planificación vencida. 

b. Realizar la planificación de la semana entrante. 

• En las reuniones deberán participar todos los actores del Last Planner implicados en 

el proyecto.  

• En las reuniones lo primero que se debe analizar es el cumplimiento de actividades 

de la semana que ya paso, detectando cuales fueron los principales obstáculos y las 

lecciones aprendidas para poder implementar estas en la programación próxima.  
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• Después de haber detectado los errores de la planificación pasada se debe abordar 

las actividades que se realizarán la siguiente semana esto en función de las 

actividades que se hayan logrado cumplir y volver a programar aquellas actividades 

que no pudieron cumplirse. 

• Usando la metodología Last Planner se debe utilizar el: porcentaje de plan 

completado (PPC) o porcentaje de actividades completadas (PAC), que mide el 

progreso real de una planificación semanal.  

• La filosofía Last Planner atribuye los buenos resultados al nivel de compromiso de 

cada uno de los involucrados para el cumplimiento de metas para reforzar este punto 

es bueno reconocer o felicitar públicamente aquel personal que cumplió según 

cronograma. 

• El aprendizaje en esta etapa es fundamental, por lo que un ataque sistemático a las 

causas de no cumplimiento puede aumentar la confiabilidad de la planificación 

futura.  

3.2.12. Filosofía del Sistema del Último Planificador 

BALLARD, H Y HOWELL, G. (2000) describen en su libro:  

La filosofía Last Planner se crea a partir de que en varios rubros principalmente en la 

construcción se generaban demasiados ampliaciones de plazo y presupuestal debido al 

retraso en las obras  pero existía siempre la interrogante de ¿Por qué se retrasan las 

obras? para poder responder dicha pregunta basado en la experiencia de los involucrados 

indicaban que la programación que constaba en el expediente técnico era muy “ideal” y 

no tomaba en cuenta los peores escenarios que son el día a día en la obras por lo cual 

las actividades que “deberían” hacerse en determinado tiempo terminándose 

posponiéndose o terminándose en más días de lo programado  dado que la programación 

tradicional no considera varios factores importantes y tienen un alto porcentaje de 

incertidumbre. Por todas estas razones nace la filosofía de Last Planner que busca que 

todas las tareas programadas en un determinado tiempo se cumplan sin generar retraso 

a ampliación alguna eliminando así los sobrecostos de mano de obra y otros. Busca el 

cumplimiento de tareas eliminando el tiempo muerto, optimizando la producción y 

homogenizando rendimientos y/o tiempo de espera para cierto producto. A 
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continuación, muestro las figuras N° 05 Y 06 de una programación tradicional y una 

programación Last Planner. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 — Planificación tradicional 

Extraído de Rodríguez y Alarcón (2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 — Planificación Last planner 

Extraído de Rodríguez y Alarcón (2000) 

 

Last Planner requiere el trabajo en equipo a diferencia que la planificación tradicional 

donde todo recae en el ingeniero residente, por tanto, requiere la interacción 

interdisciplinaria de cada uno de los involucrados en el proyecto. Asimismo Last 

Planner recomienda que se debe asignar tareas y/o metas en bases a la experiencia y o 

experticia para garantizar la calidad y cumplimiento de metas para poder iniciar una 

planificación con la metodología Last Planner se recomienda iniciar con:  

1) Revisión e inventario de todas las metas programadas  

2) Elaborar un “cronograma de ejecución” denominado “programa fase” en el cual 

podemos detallar que tiempo y recursos serán necesarios.  
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3) Elaborar un cronograma por cada tarea prevista en el “programa fase” para poder 

determinar el horizonte de ejecución y si son actividades antecesoras o 

predecesoras en esta fase se hace el análisis de las restricciones con el fin de 

poder plantear la liberación de ellas y evitar los cuellos de botella     

4) Elaboración de un plan semanal esta con la participación de los encargados de 

liberar las restricciones de cada actividad para que puedan aportar en la 

estimación de tiempos y costos para la liberación y ejecución de las metas 

programadas. 

5)  Se deberá agendar reuniones semanales o mensuales según los plazos 

establecidos para la liberación de restricciones con el fin de monitorear que están 

liberando las restricciones y cumpliendo las metas. 

 

Hemos ido describiendo todos los programas que deben implementarse para un buen 

Planner a continuación muestro la figura N°8 que muestra el orden de cada programa y 

que obtendremos de cada una de ellas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 — Last Planner 

Extraído de Rodríguez y Alarcón (2000) 

3.2.13. Fases del último planificador 

El proceso de liquidación de una obra, al igual que la propia ejecución de la obra tienes 

pasos y etapas a seguir por lo que también se debe planificar para obtener los resultados 

deseados. Se debe tener claro los pasos a seguir para poder liquidar el proyecto, se 

deberá investigar las directivas y normativas vigentes de la municipalidad del proyecto 
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a liquidar, se puede estimar los gastos e insumos en los que se incurrirá como parte de 

“gastos de liquidación”.  

Sobre las fases o pasos a seguir tomaremos lo descrito por SERPELL, A Y ALARCÓN, 

L. (2001): 

Para poder cumplir las metas de la planificación es muy importante plantearse y 

responder las siguientes interrogantes: qué, cómo, por qué, quién, dónde, cuándo, 

cuánto. Estas preguntas sirven para definir de manera indirecta las etapas necesarias 

para la preparación de un plan de trabajo, siendo estas:  

• Definición de los objetivos del proyecto 

• División del proyecto en actividades 

• Determinación de la secuencia de las actividades del proyecto 

• Asignación de responsabilidades en la ejecución de las actividades el proyecto 

• Estimación de la duración y el costo de las actividades para desarrollar un programa 

del proyecto 

• Preparación del presupuesto del proyecto 

• Reconciliación del plan del proyecto con las restricciones de recursos, tiempo y 

recursos financieros.  

 

3.2.14. Etapas y estructuración de un proyecto 

Al respecto describían en su libro SERPELL, A Y ALARCÓN, L. (2001) : 

La planificación para la realización de un proyecto tiene una cantidad a seguir como son 

actividades primarias, antecesoras y predecesoras, en el tema de Liquidaciones de obra 

con la presente tesis se quiere plantear una estructura de pasos a seguir para obtener la 

liquidación de obra optimizando tiempo y el recurso humano. 

La Estructura por Tareas consiste en dividir el proyecto en “paquetes de trabajo”, 

descomponiéndolo desde el nivel más alto hasta llegar a un elemento de mayor detalle, 

que sea más manejable, fácil de controlar y donde ya sea innecesario seguir 

fragmentando.  

El ultimo planificador tiene un rol importante en la planificación dado que es quien debe 

anticiparse a futuras restricciones y hacer una toma de decisión adecuada para liberar 

obstáculos, debe de establecer las medias de solución alternativa, estimar el costo de las 

mismas y como se puede optimizar dichos recursos. Su labor es garantizar una fluida 
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comunicación entre los involucrados en el proyecto, debe asignar las tareas a cada 

integrante y supervisar el cumplimiento de las mismas.  

 

3.2.15. Tipos de Planificación 

Aun no existe mucha bibliografía Latinoamérica sobre el tema de Last Planner , dado 

que recién se vienen ejecutando proyectos bajo esta modalidad pero si hay varios 

artículos como el que se ha presentado en la revista “ La construcción sin perdidas” la 

publicación del mes de mayo del 2008 , quienes en su artículo presentaban que existen 

3 tipos de planificación que dependerán la implementación según: antecedentes, alcance 

y el nivel de conocimiento que se tenga   

• Planificación preliminar: Es la planificación preliminar no está detallado las 

actividades a realizar, solamente se desarrolla la actividad principal. 

• Planificación global: Esta etapa equivale a elaborar un “boceto” donde definimos el 

tamaño, plazo, actividades y fechas para el cumplimiento de metas, es en esta etapa 

elaboramos el “programa maestro” y presupuesto oficial. 

• Planificación operacional: Esta etapa es la cual se designan las personas 

responsables de cada actividad planificada con anterioridad y las herramientas que 

han de ser necesarias. 

3.2.16. Control de Proyectos 

Posterior a la programación y asignación de tareas se debe realizar el control al proyecto 

para evaluar: avances, deficiencia y posibles alternativas de solución. Con ellos 

podemos determinar si se están cumpliendo las tareas o actividades programadas. Se 

recomienda llevar el control del cumplimiento de actividades, para el control de esta no 

existen parámetros específicos dependerá del encargado, pero se recomienda elaborar 

una especie de “check list” para luego cuantificar con la siguiente ecuación: 

 

Avance en porcentaje = 
Unidades ejecutadas 

Unidades totales 
 x 100%  …………...……...Ecuación N° 3.1.  

 

El control de proyecto es importante dado que nos permite contabilizar si estamos 

gastando adecuadamente los recursos destinados, midiendo y llevando un control 

minucioso del dinero se puede determinar la rentabilidad del proyecto. Otro punto 

importante es el control financiero la cual se puede hacer con la “curva S” la cual es 

muy usada en obra en la cual se interpola los montos programados vs los realmente 
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ejecutadas y nos sirve para determinar si estamos según lo programado o se ha incurrido 

en algún gasto extra de manera mensual, semanal eso se deja a criterio del LAST 

PLANNER.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 — Porcentaje de plan cumplido 

Extraído de Chung y Tong (2017) 

 

3.2.17. Desperdicio 

Sobre este en particular mencionaban CHUNG, A y TONG, F. (2015):  

Entiéndase por desperdicio, el exceso de recursos humanos, materiales y equipos con 

fines de realizar alguna tarea en específico. 

Pudiera verse que para la obtención de un producto la cantidad de desperdicio es mínima 

frente al costo del producto, esto visto desde “unidad” pero si hablamos de producir 

lotes o cantidades mayores el desperdicio genera un déficit económico. Se puede 

controlar y evitar esta perdida, si logramos enfocar en que fases de la producción 

detectamos un “desperdicio”, para ello es necesario conocer qué tipo de desperdicios se 

pueden generar.  

• Sobre producción 

• Esperas 

• Inventario 

• Movimiento 

• Esfuerzos 

• Trabajos rehechos 
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• Sobre procesamiento. 

En la figura N° 10 mostramos los desperdicios más comunes, que existe al momento de 

generar un producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura 10 — Los 07 desperdicios 

          Extraído de Chung y Tong (2017) 

 

 

3.3. Marco conceptual 

3.3.1. Actividades de valor agregado -trabajo productivo. Son todas aquellas 

actividades que disminuyen los pendientes, cuellos de botella y complementan 

al cumplimiento de metas. 

3.3.2. Actividades que no agregan valor – trabajo contributario. Son las 

actividades que no agregan valor o contribuyen al cumplimiento de metas, pero 

su desarrollo es totalmente necesario para la generación de actividades de valor 

agregado.  

 

3.3.3. Actividades que no agregan valor– trabajo no contributario. Son aquellas 

que solamente generan tiempos muertos no contribuyen al cumplimiento de 

metas. 

3.3.4. Asignación presupuestal. Es el monto de dinero asignado a cada actividad 

3.3.5. Capacidad de gasto.  Es la capacidad para gastar con eficiencia algún tipo de 

recurso. 
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3.3.6. Causa de no cumplimiento (CNC). Cada vez que una tarea o compromiso no 

se logre, debemos identificar cual fue la causa o razón del problema y tipificar 

esta información. 

3.3.7. Ciclo de inversión. Es el proceso mediante el cual un proyecto de inversión es 

concebido, diseñado, evaluado, ejecutado y genera sus beneficios para la 

efectiva prestación de servicios y la provisión de la infraestructura necesaria para 

el desarrollo del país. 

3.3.8. Control del tiempo del ciclo.  Se debe controlar el tiempo de ejecución de cada 

actividad, dado que eso se refleja monetariamente, se tiene la potestad de 

reprogramar para acelerar partida de haber caído en un retraso.  

3.3.9. Cronograma.  Es un calendario de trabajo compuesto por distintas actividades. 

Representación gráfica de un conjunto de hechos en función del tiempo. 

3.3.10. FONIPREL. Es el fondo de Promoción a la Inversión Pública Regional y Local, 

era una modalidad para conseguir financiamiento de proyectos a través del MEF  

3.3.11. Indicador de confiabilidad del ITE – PPC.  Es el indicador que se obtiene del 

plan semanal pues se evalúa los trabajos realizados vs los trabajos programados 

con el objetivo de saber el porcentaje de cumplimiento de actividades, de caer 

en un retraso por incumplimiento se podrá determinar las causales de la misma 

para tomar las medidas necesarias. 

3.3.12. Porcentaje de actividades completadas (PAC). Es el resultado del ITE se 

expresa en porcentaje con la siguiente ecuación:   

 

PAC =
N° de actividades completadas

N° de actividades programadas
x100%          Ecuación N°2 . 

 

3.3.13. Porcentaje del plan de cumplimiento (PPC). Es la herramienta que nos 

permite cuantificar el cumplimiento de actividades en una semana para poder 

aplicar la toma decisiones. 
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CAPÍTULO IV 

METODOLOGÍA 

 

4.1 Tipo y nivel de investigación 

La presente tesis es una investigación de tipo descriptivo-aplicativo puesto que se detallará 

cada aspecto de la investigación y se aplicará a una muestra determinada. 

Presenta un enfoque cualitativo porque nos abocamos en comprender y estudiar las 

“demoras” y “tiempos muertos” al momento de liquidar obras, pero haciendo un análisis a 

los “rendimientos” “capacidad de solucionar problemas” del profesional encargado de hacer 

la liquidación y no a la liquidación como producto final.   

TAYLOR y BOGDÁN (1986) mencionan sobre una investigación cualitativa:  

"Aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras de las personas, habladas o 

escritas, y la conducta observable"(pg102)                                          

4.2 Diseño de la investigación. 

El diseño es No experimental – Transversal Descriptivo, dado que no manipularemos las 

variables, pero si observaremos los fenómenos en ambientes cotidianos que ocurren al 

momento de liquidar una obra, luego analizaremos la información recabada de la 

observación. Se desarrollará por fases y/o etapas como se detalla:  

 

Diseño: Planeamiento y desarrollo de las investigaciones 

Descripción: Resumen y exploración de los datos 

Inferencia: Predicciones y toma de decisiones sobre las características de la población en 

base a la información recogida en una muestra de la población. 

En la etapa de diseño se definió los métodos y procesos como se desarrolló la investigación 

con el fin de responder las preguntas que le dieron origen. Esta etapa es crucial, pues se 

analizó el porqué de las restricciones a las liquidaciones. 

Una vez formulado el problema, en la etapa de diseño se definirá, lo mecanismos que nos 

ayudaron a “liberar restricciones” las variables que se medirán y cómo se entrenará al 

equipo de trabajo para el cumplimiento del protocolo. 
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Finalmente, la inferencia nos permitió hacer predicciones y estimaciones como decidir entre 

dos hipótesis opuestas y como finalmente implementar las medidas que lograron liberar 

restricciones y entregar el producto final que es la liquidación de obra.  

4.3 Descripción ética de la investigación  

En el presente trabajo de investigación se está enmarcado en las buenas prácticas de ética 

de la investigación dado que se está reconociendo todos los trabajos utilizados haciendo 

uso de las citas se está respetando los resultados obtenidos sin alterarlos o forzar mediante 

la comprobación de hipótesis la cual pudo aceptarse y no fue necesaria la postulación de 

una segunda hipótesis. La autora ha leído y estudiado sobre el tema de investigación cuyo 

fin era poder difundir Last Planner aplicado a las liquidaciones de obra sin desmerecer o 

distorsionar lo versado por otros autores en este tema.  

 

4.4 Población y muestra 

HERNÁNDEZ, FERNÁNDEZ y BAPTISTA (2010): 

“En los estudios cualitativos el tamaño de la muestra no es importante desde una 

perspectiva probabilística, pues el interés del investigador no es generalizar los resultados 

de su estudio a una población más amplia. Lo que se busca en la indagación cualitativa es 

profundidad. Nos conciernen casos (participantes, personas, organizaciones, eventos, 

animales, hechos, etc.) que nos ayuden a entender el fenómeno de estudio y a responder a 

las preguntas de investigación” (pg. 394). 

 

FLICK (2012) señala el siguiente listado que resume diversas opciones de estrategias de 

muestreo en la investigación cualitativa: 

Determinación a priori 

Recogida completa 

Muestreo teórico 

Muestreo de casos extremos 

Muestreo de casos típicos 

Muestreo de la variación máxima 

Muestreo de intensidad 

Muestreo de casos críticos 

Muestreo de casos sensibles 

Muestreo de conveniencia 
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Selección primaria 

Selección secundaria (pg. 83). 

En este caso buscamos resolver la problemática de liquidar obras de la Municipalidad 

Provincial de Abancay, pero como lo mencionamos en la descripción del problema existe 

un grupo especifico de obras que requieren ser liquidadas con mayor premura dado que se 

busca mayores financiamientos por parte de Ministerios, por lo cual el investigador opto 

por el “Muestreo por casos Críticos”, como menciona Flick 

Estos casos críticos es un paquete de obras ejecutas mediante convenio con el Programa 

“Trabaja Perú”, la cantidad total es de 15 obras pendientes. 

 

4.5 Pasos a seguir  

En la siguiente línea de tiempo de la figura N°11 , se ha definido los pasos  a seguir para 

la ejecución del presente trabajo 

Figura 11 — Procedimiento 

 

En la tabla N°02 se muestra una relación con los nombres de las obras pendientes de 

liquidar con el detalle del monto que se transfirió vía convenio (presupuesto). Para la 

presente investigación tiene fines de población y muestra. 
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Tabla 2 — Obras pendientes de liquidar 

N° NOMBRE  

Código 

único de 

inversión 

(CUI)   

PRESUPUESTO  

1 

Construcción de pistas y veredas en el pasaje Ricardo Palma y 

Cesar Vallejo del barrio la victoria, ciudad de Abancay, 

provincia de Abancay - Apurímac 

2173774  S/            94,985.00  

2 

Construcción de pistas y veredas en el pasaje ciro alegría del 

barrio la victoria, ciudad de Abancay, provincia de Abancay – 

Apurímac 

2173772  S/            91,972.05  

3 

Construcción de pistas y veredas en el pasaje Clorinda Matto 

de Turner del barrio la victoria, ciudad de Abancay, provincia 

de Abancay - Apurímac 

2173773  S/        102,333.00  

4 

Instalación de losa deportiva multiuso en la comunidad 

llañucancha en el distrito de Abancay, provincia de Abancay - 

Apurímac 

2149010  S/          89,346.00  

5 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y peatonal de las 

calles Guatemala, cuba y nicaragua en la urbanización las 

américas -, provincia de Abancay - Apurímac 
 

2192604  S/        402,703.83  

6 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular, peatonal y 

tratamiento de áreas verdes en la av. Víctor Raúl Haya de la 

Torre 1ra cuadra y jr. Andrés Avelino Cáceres 1ra cuadra de la 

ciudad de Abancay, provincia de Abancay - Apurímac 

2175269  S/        402,703.83  

7 

Construcción de pistas y veredas en el jr. Wiracocha en la urb. 

Patibamba alta, ciudad de Abancay, provincia de Abancay - 

Apurímac 

2196086  S/          74,197.00  

8 
Mejoramiento y ampliación de canal de riego Quisahuaycco - 

quitasol baja Abancay, provincia de Abancay – Apurímac 
2215515  S/          95,320.68  

Continua… 
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…continuación  

N° NOMBRE 

Código 

único de 

inversión 

(CUI) 

PRESUPUESTO 

 

 

  9 

Instalación de losa multideportiva en la asociación pro 

vivienda nuevo amanecer Floriana, ciudad de Abancay, 

provincia de Abancay - Apurímac 

 

2196081 

  

S/        124,448.18  

10 
Mejoramiento de losa multideportiva en la urbanización ciudad 

de dios, ciudad de Abancay, provincia de Abancay - Apurímac 
2196085  S/          75,841.00  

11 

Instalación de losa deportiva multiuso en la asociación de 

vivienda Manuel Scorza en el distrito de Abancay, provincia 

de Abancay - Apurímac 

2149012  S/          75,877.38  

12 
Instalación de losa deportiva multiuso en el barrio de Aymas 

en el distrito de Abancay, provincia de Abancay - Apurímac 
2149008  S/          69,123.21  

13 
Instalación de losa deportiva multiuso en la urbanización rosita 

en el distrito de Abancay, provincia de Abancay - Apurímac 
2149013  S/          62,624.59  

14 

Construcción de pistas y veredas y acondicionamiento de áreas 

verdes en los jr. Surinam y puerto rico - urb. Las américas 

Abancay, provincia de Abancay - Apurímac 

2149011  S/          73,052.00  

15 

Instalación de losa deportiva multiuso en la urbanización villa 

los amautas en el distrito de Abancay, provincia de Abancay - 

Apurímac 

2149009  S/          73,052.00  

 

4.6 Procedimiento   

Fase 01 “Actos Preparatorios”  

Hemos denominado a nuestro primer paso de esta manera, por lo parecido que se tiene a los 

“actos preparatorios” de las licitaciones de obras públicas donde previo a la liquidación veremos 

¿Qué necesitamos?, ¿Cuáles son las metas?, ¿De cuánto tiempo disponemos? ¿Quiénes se harán 

Cargo?, por lo cual recopilamos la siguiente información:  
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1. Marco normativo de los Convenios firmados entre la Municipalidad Provincial de 

Abancay y el Programa Trabaja Perú, para poder saber el estado situacional de las 

mismas, conocer los mecanismos, formatos y directiva que pueda tener el Programa 

para la liquidación de sus proyectos. 

En esta primera fase generamos un esquema de metas a cumplir, la cual comenzó con una 

entrevista con el Jefe Zonal de la Región Apurímac, Ing. Juan José Rojas Apaza. 

 

En la siguiente figura muestro como sería la primera reunión preliminar y quienes participarían  

para definir roles. 

Figura 12 — Flujograma, que se trazó para la primera reunión con el programa 

Trabaja Perú 

 

Para poder entender el estado situacional, elabore el siguiente esquema:  
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Figura 13 — Flujograma, de las etapas de ejecución y Liquidación de Proyecto. 
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De la reunión se obtuvo todos los convenios y el estado situacional en el que se encontraban 

todos, se hizo el presente resumen y basados en el flujograma de la Figura 12 se elaboró un 

cuadro con la relación de todos los proyectos por liquidar al cual denominamos “Cuadro de 

Riesgo” según el estado de cada proyecto. 

A continuación, en la tabla N° 3 se ha ordenado la información se ha colocado número de 

convenio lo cual es como un código que nos permitirá identificar más rápido las obras. 

Asimismo, hemos colocado el estado situacional al cual se le asigno un color según la prioridad 

que debemos darle.  

(A): Liquidar de Urgencia, se cuenta con un promedio de 25 días previo a la resolución  

(B): Se debe liquidar antes de que la entidad lo liquide de Oficio se cuenta con un promedio de 

40 días 

(C): Ya fue liquidado de oficio, tramitar las devoluciones de saldos, aun así, revisar que las 

liquidaciones de oficio y conciliar con la entidad. 

Tabla 3 — Estado situacional de las obras 

N° 

convenio 

Nombre  Estado  Diagnostico 

03-0002-

06.13 

Construcción de pistas y veredas en el pasaje Ricardo 

Palma y Cesar Vallejo del barrio la victoria, ciudad de 

Abancay, provincia de Abancay - Apurímac 

El programa está 

solicitando por 3ra vez 

la presentación de la 

liquidación del proyecto 

B 

03-0003-

06.13 

Construcción de pistas y veredas en el pasaje ciro 

alegría del barrio la victoria, ciudad de Abancay, 

provincia de Abancay - Apurímac 

Notificación previa a la 

Resolución de 

Convenio  

A 

03-0004-

06.13 

Construcción de pistas y veredas en el pasaje Clorinda 

Matto de Turner del barrio la victoria, ciudad de 

Abancay, provincia de Abancay - Apurímac 

El programa está 

solicitando por 3ra vez 

la presentación de la 

liquidación del proyecto 

B 

03-0009-

AC-47 

Instalación de losa deportiva multiuso en la comunidad 

Llañucancha en el distrito de Abancay, provincia de 

Abancay - Apurímac 

Liquidado de oficio C 

03-0005-

AC-63 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular y 

peatonal de las calles Guatemala, cuba y nicaragua en 

la urbanización las américas -, provincia de Abancay - 

Apurímac 

El programa está 

solicitando por 3ra vez 

la presentación de la 

liquidación del proyecto 

B  

03-0002-

AC-58 

Mejoramiento de la transitabilidad vehicular, peatonal 

y tratamiento de áreas verdes en la av. Víctor Raúl 

haya de la torre 1ra cuadra y jr. Andrés avelino 

Cáceres 1ra cuadra de la ciudad de Abancay, provincia 

de Abancay - Apurímac 

Liquidado de oficio C  

Continua… 
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….continuación 

N° 

convenio 

Nombre Estado Diagnostico 

03-0002-

07.14 

Construcción de pistas y veredas en el jr. Wiracocha 

en la urb. Patibamba alta, ciudad de Abancay, 

provincia de Abancay - Apurímac 

El programa está 

solicitando por 3ra vez 

la presentación de la 

liquidación del proyecto 

C  

03-0003-

07.14 

Mejoramiento y ampliación de canal de riego 

Quisahuaycco - quitasol baja Abancay, provincia de 

Abancay - Apurímac 

Notificación previa a la 

Resolución de 

Convenio  

 A 

03-0005-

07.14 

Instalación de losa multideportiva en la asociación pro 

vivienda nuevo amanecer Floriana, ciudad de 

Abancay, provincia de Abancay - Apurímac 

Notificación previa a la 

Resolución de 

Convenio  

 A 

03-0006-

07.14 

Mejoramiento de losa multideportiva en la 

urbanización ciudad de dios, ciudad de Abancay, 

provincia de Abancay - Apurímac 

Liquidado de Oficio  C 

03-0001-

AC-47 

Instalación de losa deportiva multiuso en la asociación 

de vivienda Manuel Escorza en el distrito de Abancay, 

provincia de Abancay - Apurímac 

El programa está 

solicitando por 3ra vez 

la presentación de la 

liquidación del proyecto 

 B 

03-0003-

AC-47 

Instalación de losa deportiva multiuso en el barrio de 

Aymas en el distrito de Abancay, provincia de 

Abancay - Apurímac 

Notificación previa a la 

resolución de convenio  

 A 

03-0007-

AC-47 

Instalación de losa deportiva multiuso en la 

urbanización rosita en el distrito de Abancay, 

provincia de Abancay - Apurímac 

El programa está 

solicitando por 3ra vez 

la presentación de la 

liquidación del proyecto 

 B 

 

 

 

 

 

03-0008-

AC-47 

Construcción de pistas y veredas y acondicionamiento 

de áreas verdes en los jr. Surinam y puerto rico - urb. 

Las américas Abancay, provincia de Abancay - 

Apurímac 

El programa está 

solicitando por 3ra vez 

la presentación de la 

liquidación del proyecto 

B 

 

 

 

 

 

 B 

03-0010-

AC-47 

Instalación de losa deportiva multiuso en la 

urbanización villa los amautas en el distrito de 

Abancay, provincia de Abancay - Apurímac 

El programa está 

solicitando por 3ra vez 

la presentación de la 

liquidación del proyecto 

 

 

Después de la reunión y hacer un análisis a modo de elaborar todos los flujogramas y esquemas 

presentados se obtuvo la radiografía y estado situacional de cada proyecto y los tiempos en lo 

que se debe presentar cada liquidación posterior a ello se hiso el diagnóstico sobre el área y el 

equipo que se encargaría de liquidar dichos proyectos. 
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Fase 02 “Estudio del Equipo de Trabajo” 

En la municipalidad existe un área que es la encargada de elaborar las liquidaciones, la cual es 

denomina “Sub Gerencia de Supervisión y Liquidación de Obras” a la que de ahora en adelante 

nos referiremos como “SGSLO”, esta área contaba con el siguiente equipo profesional:  

- Arq. Noel Callo Arias (Jefe de Área) 

- Ing. Noemy Geri Ferro (Liquidador Técnico) 

- Cpc.Thomas Orihuela Ramos (Liquidador Financiero) 

- Cpc. Fredy Garriazo (Liquidador Financiero) 

- Bach. Hilary Sirena Checllo Álvarez (Asistente Tecnico) 

-  Bach. Elmer Ortiz Taype (Asistente Financiero) 

- Bach. María del Pilar Soto Rayme (Administrativa) 

 

De la relación presentada líneas arriba, se debe recalcar que la SGSLO absorbe otras funciones 

como la supervisión de las obras de la Municipalidad Provincial de Abancay, por lo cual el 

personal netamente dedicado a realizar las liquidaciones de obra eran los siguientes:  

- Ing. Noemy Geri Ferro (Liquidador Técnico) 

- Cpc.Thomas Orihuela Ramos (Liquidador Financiero) 

- Cpc. Fredy Garriazo (Liquidador Financiero) 

- Bach. Elmer Ortiz Taype (Asistente Financiero) 

Para el presente trabajo de investigación se realizó un análisis de la forma como trabajaban el 

equipo de “liquidaciones” cuanto gastaban en promedio y el tiempo que se empleaba en sacar 

el “Producto”. 
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 Figura 14 — Flujograma de Liquidación de la Municipalidad Provincial de Abancay 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



- 42 de 112 - 

 

 

 

Se realizo un análisis para saber cuánto era lo que se gastaba por elaborar 01 liquidación el 

equipo de la SGSLO. 

 

          Tabla 4 — Cuadro de Costos por Liquidación 

PERSONAL  
Remuneración 

mensual (S/.) 

Remuneración 

por 

liquidación 

(S/.) 

Ing. Noemy Geri Ferro  4000.00 7333.33 

Cpc.Thomas Orihuela Ramos  3000.00 5500.00 

Bach. Elmer Ortiz Taype  2000.00 3666.67 

COSTO TOTAL LIQUIDACION S/.16,500.00 

            

De la tabla 02 podemos inferir les toma 55 días elaborar 01 liquidación y que el costo por 

dicho producto asciende al monto de S/ 16,500.00 soles. 

Fase 03 “Implementación del LAST PLANNER” 

En esta fase se realizó el proceso de implementar el LAST PLANNER en la oficina de SGSLO, 

con fines de poder dinamizar la liquidación de Proyectos como prueba piloto se empezó con el 

paquete de obras por liquidar del programa TRABAJA PERU para luego poder implementarlo 

en todas las liquidaciones que tiene pendiente la Municipalidad Provincial de Abancay. 

Para ello nos organizamos de la siguiente manera:  

Figura 15 — Proceso LAST PLANNER 
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PULL SESSION – “Lo que se debe hacer” 

 

Figura 16 — Pull SESSION, Lo que se DEBE hacer 
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En la figura 15 se elaboró el “Pull session” , la cual es un primer boceto de los “trenes” de 

trabajo que se está proponiendo para poder optimizar el uso de recursos y tiempos para poder 

elaborar 01 liquidación, dado que se está planteando sacar una liquidación en 15 días, y con un 

costo total de S/ 4500.00 

 Como Last Planner uno debe conocer y tener la experticia para poder colaborar y dar soporte 

en cada una de las fases que implica el “Pull session”. 

La reunión “Pull session” se llevó a cabo el 04/02/2019, los objetivos de esta reunión era poder 

obtener, pulir y mejor los trenes de trabajo para obtener como producto final:  

• Plan Maestro. 

• Tareas del camio crítico y Tareas regulares. 

En una segunda reunión 02 días después generamos los trenes de trabajo por cada “actividad”, 

para poder liberar restricciones. 

 

1. Trenes de Trabajo. Esta etapa se compone de las siguientes actividades: búsqueda de 

información, revisión de información, trabajo de campo, informe técnico, tarjeta de 

liquidación, búsqueda de CP, Informe financiero y conciliación financiera. Las cuales 

se precisan en las siguientes figuras:   

Figura 17 —Tren “Búsqueda Información 
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Figura 18 — Tren “Revisión de Información” 

 

  

Figura 19 — Tren “Trabajo de Campo” 
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Figura 20 — Tren “Informe Técnico” 

 

 

1. Trenes de Trabajo – Parte Financiera 

 

Figura 21. Tren “Tarjeta de Liquidación” 
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Figura 22 — Tren “Búsqueda de C/P” 

 

 

Figura 23 — Tren “Búsqueda de C/P” 
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Figura 24 — Tren “Conciliación Financiera” 

 

 

Fase 03 “Implementación del Look ahead plan. Lo que se PUEDE hacer.” 

Después de detallar de mejor manera los trenes de trabajo, pudimos saber los días exactos que 

tomara desarrollar cada tren de trabajo y así clasificamos las Tareas del camino crítico y 

Tareas regulares. 

El 07/02/2019 elabore el look ahead para compartirlo con el equipo y dar la pauta general 

adjunto una transcripción del flujograma elaborado.
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SEMANA 01 

   

(Comprendida del 11 al 16 de febrero del 2019) 
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     Figura 25 — “Pull session. Lo que se PUEDE hacer”, 

     

ITEM ACTIVIDAD TIPO DURACION COMIENZO FIN

11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28
01.00 Busqueda de Informacion FC 3 dias 11/02/2019 13/02/2019

01.01 Revision de Informacion CF 2 dias 13/02/2019 14/02/2019

02.00 Trabajo de Campo CC 2 dias 15/02/2019 16/02/2019

03.00 Informe Tecnico FC 5 dias 18/02/2019 22/02/2019

11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28
04.00 Tarjeta de Liquidacion CC 1 dia 11/02/2019 11/02/2019

04.01 Busqueda de C/P CC 5 dias 11/02/2019 15/02/2019

05.00 Informe Financiero CF 2 dias 11/02/2019 13/02/2019

06.00 Conciliacion Financiera 4 dias 14/02/2019 19/02/2019

11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28
07.00 Conciliacion Tecnica CC 5 dias 25/02/2022 26/02/2022

08.00 Aprobacion Resolutiva CC 3 dias 26/02/2022 28/02/2022

ACTO RESOLUTIVO

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PASAJE CIRO ALEGRÍA DEL 

BARRIO LA VICTORIA, CIUDAD DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - 

APURÍMAC

03-0003-06.13 FEBRERO SGSLO

TECNICO

FINANCIERO

SEMANA 01 SEMANA 02 SEMANA 03
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Fase 04 “Implementación del Weekly plan” 

Como ya se tiene el Look Ahead Plan, con la cantidad de recurso y tiempos que se requiere 

pasamos a la propia ejecución del plan para al final poder ver la cantidad de tareas que se 

pudieron cumplir cuales tenemos dificultades y cuales se deben optimizar o mejorar el proceso, 

en esta fase se do el constante seguimiento a esta fase la llamamos de diferentes formas, pero 

las más conocidas son: Weekly plan. Lo que SE HARÁ, en esta analizaremos la realidad de las 

actividades.  

Con esta se puede modificar y ajustar la programación actual para que podamos cumplir la meta 

dentro de nuestro plazo optimo. 

Desde el día 11 al 16 de febrero se puso en marcha el Weekly plan para ver cómo se cumplían 

las metas trazadas  

A continuación, presento el Weekly plan. 
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CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PASAJE CIRO ALEGRÍA DEL 
BARRIO LA VICTORIA, CIUDAD DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - 

APURIMAC 
03-0003-06.13 

ITEM ACTIVIDAD TIPO DURACION COMIENZO FIN SEMANA 01 

TECNICO 11 12 13 14 15 16 
01.00 Búsqueda de Información  FC 3 días 11/02/2019 13/02/2019             

01.01 Revisión de Información  CF 3 días 13/02/2019 14/02/2019             

02.00 Trabajo de Campo CC 2 días 15/02/2019 16/02/2019             

03.00 Informe Técnico FC 5 días 18/02/2019 22/02/2019             

FINANCIERO 11 12 13 14 15 16 
04.00 Tarjeta de Liquidación CC 1 día 11/02/2019 11/02/2019             

04.01 Búsqueda de C/P CC 7 días 11/02/2019 15/02/2019             

05.00 Informe Financiero CF 2 días 11/02/2019 13/02/2019             

06.00 Conciliación Financiera   4 días 14/02/2019 19/02/2019             

ACTO RESOLUTIVO 11 12 13 14 15 16 
07.00 Conciliación Técnica CC 5 días 25/02/2022 26/02/2022             

08.00 Aprobación Resolutiva CC 3 días 26/02/2022 28/02/2022             

 

              Figura 26 — “Look a head” 
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Análisis del “Weekly plan” 

Con fines de conocer el avance y el cumplimiento de metas se programó una reunión con el 

equipo para el día 13/02/2019 para evaluar como fue el transcurso de semana. 

De la reunión se pudieron obtener puntos clave a mejorar para las siguientes liquidaciones a 

continuación detallamos por cada actividad trazada:  

Búsqueda de Información:  

• Cumplimos con el cronograma, pero se requiere hacer un monitoreo constante para 

cumplir los plazos 

• Se deberá optar por tener ya el check list previo, para clasificar la información  

• Previo a la entrega de la información a la Ing.Noemy se deberá clasificar 

preliminarmente 

Revisión de Información:  

• Se demoro más del tiempo programado demorando en la clasificación de la información. 

• Las fotocopias de los informes mensuales obtenidos del programa, no se ha previsto por 

lo cual desfasamos 01 de programación. 

Trabajo de Campo: 

• No se cumplió en las fechas indicadas, pero aun así se liberó el “cuello de botella” se 

debe reforzar dicha área, además que requiere un seguimiento previo al inicio de la 

actividad, dado que existe vulnerabilidad. 

Tarjeta de Liquidación: 

• La metodología tradicional empleada está generando “tiempos muertos”, por lo que se 

debe mejorar el software. Asimismo, se incorporará a Cristel al equipo para que se pueda 

avanzar más rápido y de manera más optimizada. 

• Se logro culminar en el tiempo programado, pero de continuar así será un riesgo. 
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Búsqueda de C/P:  

• Esta labor es parte de la ruta crítica por así decir dado que no hay complejidad, pero las 

condiciones actuales de los ambientes de archivo central requieren que se ordene y la 

búsqueda tomas más tiempo de lo adecuado. 

• Esta labor será de entera dedicación del Bach. Elmer y las demás tareas que se le 

asignaron, será cubiertas por Cristel 

• Se deberá coordinar con RRHH la asignación de 01 practicantes más para que pueda 

reforzar la labor 

• Se debe extender los plazos de esta actividad. 

 

Informe Financiero: 

• Se empezó un día después de lo programado debido a la demora en la tarjeta de 

liquidación. 

• Se debe preparar un Check List de C/P, para saber las tarjetas de liquidación listas para 

llevar a contabilidad  

• Se deberá incorporar una revisión a media semana para poder ayudar a liberar tiempos 

muertos. 

Conciliación Financiera: 

• Esta tarea es parte de la ruta critica y no se pudo iniciar, por la demora en la búsqueda 

de los C/P. 

• Se debe modificar los plazos 

• Se debe coordinar previo a la presentación los detalles del acta de conciliación con el 

área de contabilidad. 

Resumimos el Weekly plan con el siguiente cuadro 
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Tabla 5 — Weekly Work Plan “Semana 01” 

PARTE TECNICA| 

ITEM RESTICCIONES RESPONSABLE  
FECHA 

IDENTIFICACION  

FECHA 

NECESARIA 

LIBERACION 

FECHA 

LIBERACION 

REAL 

IMPACTA EN  COMENTARIO  RESPUESTA 

01 Búsqueda de Información Gary 7/02/2019 11/02/2019 11/02/2019 Revisión de Información  

Fue necesario coordinar 

personalmente con los responsables 

de cada área y solicitar bajo 

documento el acceso a la 

información 

Se logro liberar la restricción, pero 

aun así hay que dar monitoreo 

constante dado que no existen todas 

las condiciones para la búsqueda de la 

información  

02 Revisión de Información Ing.Noemy 12/02/2019 13/02/2019 13/02/2019 
Informe técnico y trabajo 

de campo  

Se demoro un día más de lo 

planificado debido a que se requiere 

una preclasificación durante la 

búsqueda. Se debe también facilitar 

las directivas de liquidación para que 

se ver el acervo que se requerirá 

Se ayudo y oriento en el armado y 

revisión de la información, asimismo 

se están preparando check list para un 

mejor orden. 

03 Trabajo de Campo Ing.Noemy 15/02/2019 15/02/2019 16/02/2019 Informe técnico  

No se tuvo los equipos topográficos 

a tiempo, la movilidad tampoco 

estuvo para el día solicitado 

Se tuvo que reprogramar la salida, 

pero para las siguientes liquidaciones 

se pedirá a la administrativa haga el 

seguimiento correspondiente, además 

se requiere un personal más para 

cumplir en el tiempo programado 

PARTE FINANCIERA 

ITEM RESTICCIONES RESPONSABLE  
FECHA 

IDENTIFICACION  

FECHA 

NECESARIA 

LIBERACION 

FECHA 

LIBERACION 

REAL 

IMPACTA EN  COMENTARIO  RESPUESTA 

04 Tarjeta de Liquidación Cpc.Thomas 7/02/2019 11/02/2019 11/02/2019 Búsqueda de C/P 

Hay mucha demora con el interfaz 

del SIAF , se está viendo el poder 

instalar el MELISSA . 

Se está viendo por conveniente añadir 

01 personal más para el uso del 

MELISSA 

05 Búsqueda de C/P Bach. Elmer 11/02/2019 11/02/2019 12/02/2019 Informe financiero  

Existe demasiado desorden en las 

áreas que custodian los C/P , por lo 

que la búsqueda se podría prolongar 

más de lo adecuado . 

Se está planteando aumentar más 

personal para optimizar los plazos   

06 Informe Financiero Cpc.Thomas 11/02/2019 11/02/2019 12/02/2019 Conciliación Financiera 
Se ha empezado un día después y 

hay un poco de demora  

Se está planteando que Cris arme la 

tarjeta de liquidación, y haga el check 

list de los C/P , para que el 

Cpc.Thomas pueda avanzar más 

rápido los informes 

07 Conciliación Financiera Bach. Elmer 14/02/2019 14/09/2019 Aun no inicio 
liquidación y producto 

Final  

No se han logrado ubicar todos los 

C/P por lo cual no se puede 

completar la conciliación. 

Se ha estado coordinando con el área 

de Contabilidad previo a la 

presentación para ultimar detalles 

sobre las actas de conciliación 
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Fase 05 “Seguimiento, PPC” 

 

Como paso final haremos la evaluación y calcularemos el Porcentaje de Plan Cumplido “PPC”, 

está la realizamos con la finalidad de saber la efectividad de la planificación y poder establecer 

de forma mas concisa las Razones de cumplimiento, para poder anticiparnos a los problemas. 

Calculamos el PPC 

PPC = 
# Tareas Completadas

# Tareas Planficadas
∗ 100 %  …………………………………………...Ecuación 05.01 

PPC = 
6

7
∗ 100 % 

     PPC = 85.71 % 

Del resultado obtenido podemos inferir que a pesar de no haber cumplido todas las metas 

planificadas nuestro PPC es aceptable y nuestra programación es óptima y está funcionando 

Razones de no cumplimiento:  

El objetivo del cálculo del PPC es para poder saber dónde encontramos los: cuellos de botella, 

tiempos muertos. Para así poder anticiparnos a los problemas, por lo cual cada Last Planner es 

libre de poder implementar el formato que vea por conveniente, para nuestro caso en particular 

se elaboró el siguiente cuadro:  
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Tabla 6 — Plan Semanal y PPC 

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y 

VEREDAS EN EL PASAJE CIRO 

ALEGRÍA DEL BARRIO LA VICTORIA, 

CIUDAD DE ABANCAY, PROVINCIA 

DE ABANCAY - APURIMAC 

03-0003-06.13 FEBRERO 

PLAN SEMANAL Y PPC SEMANA 01 Lunes, 18 de febrero del 2019 

ACTIVIDAD 
RESPONSAB

LE 

L M M J V S 
COMPLETO 

(S/N) 

RAZONES DE NO 

CUMPLIMIENTO 1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

Búsqueda de 

Información  Gary  
1 1 1       

S   

Revisión de 

Información  Ing.Noemy 
    1 1 1   

S   

Trabajo de Campo Ing.Noemy           1 S   

Informe Técnico Ing.Noemy                 

Tarjeta de 

Liquidación Cristel 
1           

S   

Búsqueda de C/P Bach. Elmer   1 1 1 1   S   

Informe Financiero Cpc.Thomas   1 1       S   

Conciliación 

Financiera Cristel 
            

N 

No se encontraron todos los 

C/P 

Conciliación Técnica Ing.Noemy                 

Aprobación 

Resolutiva Bach. Hilary 
            

    

TOTAL ACTIVIDADES POR DIA 2 3 4 2 2 1      

N° TOTAL DE ACTIVIDADES 7    

N° TOTAL DE ACTIVIDADES NO FINALIZADAS 1    

N° TOTAL DE ACTIVIDADES SI FINALIZADAS 6    

PPC 86%    
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Figura 27 — Desempeño de producción y aplicación de Last Planner System 

 

Así se logró culminar la primera semana de planificación, ahora tendríamos que hacer los 

“Ajustes” en la programación de la siguiente semana, para poder cumplir dentro de los plazos 

adecuados, después del análisis del PPC pudimos obtener la siguiente programación para la 

semana comprendida del 18 al 23 de febrero del 2019. 

Asimismo, se incorporaron nuevas estrategias   para el cumplimiento de metas como son:  

• La reunión de control semanal se llevaría en fecha 20/02/2019  

• Se aumento el plazo a la Actividad de Búsqueda de C/P 

• Se adelanto el inicio de la Conciliación Técnica

18/02/2019

DIAS CALENDARIO 

RESTANTES

4.00

SEMANAS RESTANTES

PANEL DE CONTROL                                                                                                                                 

DESEMPEÑO DE PRODUCCION Y APLICACIÓN DE LAST PLANNER SYSTEM

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PASAJE CIRO ALEGRÍA DEL BARRIO LA VICTORIA, CIUDAD DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - 

APURÍMAC

FECHA DE CONTROL : 18/02/2019                                                                                                                                                                                                                           

SEMANA DE CONTROL : 2019_S01

0

PPC ACTUAL 

86%

OBJETIVO ENTREGA 

PROYECTO
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RETRASO
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SEMANA 02 

(COMPRENDIDA DEL 18 AL 22 DE FEBRERO DEL 2019)
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                       Figura 28 —Pull session “Semana 02” 

 

  

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PASAJE CIRO 

ALEGRÍA DEL BARRIO LA VICTORIA, CIUDAD DE ABANCAY, 

PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC 

FEBRERO   

ITEM ACTIVIDAD TIPO DURACION COMIENZO FIN SEMANA 02 

TECNICO 18 19 20 21 22 23 

01.00 
Búsqueda de 

Información  FC 3 días 11/02/2019 13/02/2019             

01.01 
Revisión de 

Información  CF 2 días 13/02/2019 14/02/2019             

02.00 Trabajo de Campo CC 2 días 15/02/2019 16/02/2019             

03.00 Informe Técnico FC 5 días 18/02/2019 22/02/2019             

FINANCIERO 18 19 20 21 22 23 

04.00 Tarjeta de Liquidación CC 1 día 11/02/2019 11/02/2019             

04.01 Búsqueda de C/P CC 5 días 11/02/2019 15/02/2019             

05.00 Informe Financiero CF 2 días 11/02/2019 13/02/2019             

06.00 
Conciliación 

Financiera   4 días 14/02/2019 19/02/2019             

ACTO RESOLUTIVO 18 19 20 21 22 23 

07.00 Conciliación Técnica CC 2 días 22/02/2022 25/02/2022             

08.00 Aprobación Resolutiva CC 3 días 26/02/2022 28/02/2022             
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Análisis del “Weekly plan” 

Durante esta semana se vio por conveniente que la semana de control se realizara a mitad de 

semana (21/02/2019) para poder tomar acciones de respuesta más rápida. 

De la reunión se pudieron obtener puntos clave a mejorar para las siguientes liquidaciones a 

continuación detallamos por cada actividad trazada:  

Informe Técnico:  

• Se está avanzando, pero se ha quedado que para mañana 21/02/2019, se hará la revisión 

preliminar antes de conciliarlo.  

Búsqueda de C/P:  

• Se ha ordenado y apoyado en el área de Archivo central  

• Se logro asignar un apoyo más al encargado de dicha labor 

• Se está fotocopiando y buscando los C/P en forma paralela 

• Se añadirá medio día más de búsqueda, dado que según check list están faltando 08 C/P. 

• El día 21/02/2022 de no hallarse se emitirá documento para deslindar responsabilidad   

Conciliación Financiera:  

• Se ha preparado el modelo de Acta de Conciliación, se ha contrastado los montos. 

• Se ha llevado la tarjeta para validación de la misma. 

 

Conciliación Técnica:  

• Se ha preparado el Check list de los documentos que deben contener la liquidación 

Técnica 

• Se ha revisado en el formato DWG los planos preliminares previo al ploteo 

• Se ha facilitado el formato de la validación de usos y fuentes del programa 
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Tabla 7 — Weekly Work Plan “Semana 02” 

PARTE TÉCNICA 

ITEM RESTICCIONES RESPONSABLE  
FECHA 

IDENTIFICACION  

FECHA 

NECESARIA 

LIBERACION 

FECHA 

LIBERACION 

REAL 

IMPACTA EN  COMENTARIO  RESPUESTA 

01 INFORME TECNICO Ing.Noemy 18/02/2019 22/02/2019 21/02/2022 Conciliación Técnica 

Ya se culminó, faltando la 

revisión previa a la 

conciliación 

Se debe coordinar el tema de 
ploteo de los planos (habilito 

caja chica) , falta  coordinar el 

tema del forrado de archivadores 

PARTE FINANCIERA 

ITEM RESTICCIONES RESPONSABLE  
FECHA 

IDENTIFICACION  

FECHA 

NECESARIA 
LIBERACION 

FECHA 

LIBERACION 
REAL 

IMPACTA EN  COMENTARIO  RESPUESTA 

02 Búsqueda de C/P Bach.Elmer 18/02/2022 20/02/2021 21/02/2019 
Conciliación 

financiera 

Se está culminando la 

búsqueda, pero aun así está 

faltando un total de 04 C/P 

Se ha previsto redactar un 
informe dado que el área de 

archivo central no está dando las 

facilidades. Se debe también 

incluir la actividad de 
"FEDATACION" , según lo 

coordinado en TRABAJA 

PERU  

03 Conciliación Financiera Bach.Elmer 18/02/2019 21/09/2019 21/02/2022 
Liquidación y 

producto Final  

Se ha conciliado los montos, 

pero aún no se firmara el 

modelo de acta de 
conciliación financiera por 

falta de C/P . Asimismo, de 

la validación de gastos se ha 

evidenciado saldo. 

Se ha aperturado una actividad 

critica que es la devolución de 

saldos identificados en el 
proyecto. Se ha puesto de 

conocimiento el problema de lo 

04 C/P que aún no se ubican al 

gerente de administración 

ACTO RESOLUTIVO 

ITEM RESTICCIONES RESPONSABLE  
FECHA 

IDENTIFICACION  

FECHA 

NECESARIA 
LIBERACION 

FECHA 

LIBERACION 
REAL 

IMPACTA EN  COMENTARIO  RESPUESTA 

04 Conciliación Técnica Bach.Hilary 18/02/2019 22/02/2019 En proceso 
Liquidación y 
producto Final  

Se ha ido al programa 

TRABAJA PERU para 

mostrar los avances y llevar 
las tentativas de 

Resoluciones, avance técnico 

y financiero  

Se ha evidenciado más tareas no 

contempladas en nuestros trenes 

de trabajo que debera incluirse 
dado que en este punto todas 

forman parte de la ruta critica 
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“Seguimiento, PPC” 

 

Como paso final haremos la evaluación y calcularemos el Porcentaje de Plan Cumplido “PPC”, 

está la realizamos con la finalidad de saber la efectividad de la planificación y poder establecer 

de forma más concisa las Razones de cumplimiento, para poder anticiparnos a los problemas. 

Calculamos el Porcentaje de plan cumplido con la siguiente ecuación:  

PPC = 
# Tareas Completadas

# Tareas Planficadas
∗ 100 %…………………….. …………………...Ecuación 05.02 

PPC = 
4

4
∗ 100% 

     PPC = 100 % 

Del resultado obtenido podemos inferir que esta semana se ha cumplido los trabajo y el PPC es 

el esperado. 
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                   Figura 29 — “Plan semanal y PPC- Semana 02” 

         

 

 

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PASAJE 
CIRO ALEGRÍA DEL BARRIO LA VICTORIA, CIUDAD DE 

ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - APURIMAC 
03-0003-06.13 FEBRERO 

PLAN SEMANAL Y PPC SEMANA 01 SEMANA 02 

ACTIVIDAD RESPONSABLE 
L M M J V S COMPLETO 

(S/N) 
L M M J V S COMPLETO 

(S/N) 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 

Búsqueda de Información  Gary  1 1 1       S               

Revisión de Información  Ing.Noemy     1 1 1   S               

Trabajo de Campo Ing.Noemy           1 S               

Informe Técnico Ing.Noemy               1 1 1 1 1   S 

Tarjeta de Liquidación Cristel 1           S               

Búsqueda de C/P Bach. Elmer   1 1 1 1   S 1 1 1       S 

Informe Financiero Cpc.Thomas   1 1       S               

Conciliación Financiera Cristel             N 1 1 1 1     S 

Conciliación Técnica Ing.Noemy                       1   S 

Aprobación Resolutiva Bach. Hilary                             

TOTAL ACTIVIDADES POR DIA 2 3 4 2 2 1   3 3 3 2 2 0   

N° TOTAL DE ACTIVIDADES 7             4 

N° TOTAL DE ACTIVIDADES NO FINALIZADAS 1             0 

N° TOTAL DE ACTIVIDADES SI FINALIZADAS 6             4 

PPC 86%             100% 
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Figura 30 — “Desempeño de producción y aplicación de Last Planner System – Semana 02” 

 

Así se logró culminar la segunda semana de planificación, ahora tendríamos que hacer los 

“Ajustes” en la programación de la siguiente semana, para poder cumplir dentro de los plazos 

adecuados, se tendría que incrementar también actividades que están vinculadas ahora en la ruta 

crítica. 

Se debe hacer una coordinación más exhaustiva con el Programa Trabaja Perú dado que estar a 

puertas de culminar el producto se han dejado temas al aire. Asimismo, se debe coordinar el 

tema de las devoluciones con el área de tesorería.  La reunión de control semanal, se llevaría en 

fecha 20/02/2019  

 

 

  

 

 

20/02/2019

28/02/2022 0 0 1

28/02/2019 8.00 1 10

FECHA PREVISTA 

ENTREGA PROYECTO

DIAS CALENDARIO 

ADELANTO

DIAS CALENDARIO 

RETRASO

CAUSAS DE NO 

CUMPLIMIENTO

21/02/2022 0 0 0%

OBJETIVO ENTREGA 

PROYECTO

DIAS CALENDARIO 

RESTANTES
SEMANAS RESTANTES METAS CUMPLIDAS

22/02/2019 2.00 1 100%

FECHA PREVISTA 

ENTREGA PROYECTO

DIAS CALENDARIO 

ADELANTO

DIAS CALENDARIO 

RETRASO
RESTRICCIONES

PANEL DE CONTROL                                                                                                                                 

DESEMPEÑO DE PRODUCCION Y APLICACIÓN DE LAST PLANNER SYSTEM

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PASAJE CIRO ALEGRÍA DEL BARRIO LA VICTORIA, CIUDAD DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY - 

APURÍMAC

FECHA DE CONTROL : 20/02/2019                                                                                                                                                                                                                           

SEMANA DE CONTROL : 2019_S02

OBJETIVO ENTREGA 

PROYECTO

DIAS CALENDARIO 
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SEMANA 03 

(COMPRENDIDA DEL 25 AL 28 DE FEBRERO DEL 2019) 
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En esta semana como Last Planner he evidenciado que hay varios temas que han quedado al 

aire, pero aun, así como se ha estado coordinando con el Programa Trabaja Perú ya se tiene 

los trenes de trabajo según la cantidad de actividades incrementadas. 

Como comentario personal es en esta fase donde se ha develado “imprevistos”, juega un rol 

muy importante el Last Planner, para la toma de decisiones que debe hacerse de forma rápida 

pero que no exista riesgo de pérdida o demora para aun pese a las restricciones cumplir en el 

plazo adecuado, es aquí donde una buena planificación y estar pendiente de cada actividad es 

de vital importancia. 

A continuación, mencionamos cuales son las nuevas tareas que están pendientes:  

- Devolución de Saldos identificados 

- Armado de los archivadores en general (forrado y foliado) 

- Elaboración de Modelo de Resolución. 

- Ploteo de planos, quemado de CDs 

- Fedateado de toda la documentación que se presentara en copia al 

programa  

- Transporte de Archivadores 

- Organización de los Oficios de presentación de las liquidaciones. 

Todas estas tareas han sido identificadas durante la ejecución de la semana 02 con corte en 

fecha 26/02/2019 por lo cual a partir de ello se ha reprogramado la “Semana 03”, se ha 

elaborado los trenes de trabajo como muestro a continuación:  
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Figura 31 — “Tren de trabajo sobre la devolución de saldos” 
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Figura 32 — “Tren de trabajo sobre armado de archivadores y foliado” 
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Figura 33 — “Tren de trabajo sobre elaboración de modelo de resolución” 

 

 

 

 

 

Figura 34 — “Tren de trabajo sobre ploteo de planos y quemado de CDs” 
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Figura 35 — “Tren de trabajo sobre fedateado de documentación” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 — “Tren de trabajo oficios de presentación” 
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Figura 37 — “Tren de trabajo oficios de presentación” 
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Figura 38 — Pull session “Semana 03”

 

  
 

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PASAJE CIRO ALEGRÍA DEL 
BARRIO LA VICTORIA, CIUDAD DE ABANCAY, PROVINCIA DE ABANCAY – 

APURIMAC 
03-0003-06.13 FEBRERO SGSLO 

ITEM ACTIVIDAD TIPO DURACION COMIENZO FIN SEMANA 01 SEMANA 02 SEMANA 03 
TECNICO 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 

01.00 Búsqueda de Información  FC 3 días 11/02/2019 13/02/2019                                 
01.01 Revisión de Información  CF 2 días 13/02/2019 14/02/2019                                 
02.00 Trabajo de Campo CC 2 días 15/02/2019 16/02/2019                                 
03.00 Informe Técnico FC 5 días 18/02/2019 22/02/2019                                 

FINANCIERO 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 
04.00 Tarjeta de Liquidación CC 1 día 11/02/2019 11/02/2019                                 
04.01 Búsqueda de C/P CC 5 días 11/02/2019 15/02/2019                                 

05.00 Informe Financiero CF 2 días 11/02/2019 13/02/2019                                 

06.00 Conciliación Financiera CC 4 días 14/02/2019 19/02/2019                                 
ACTO RESOLUTIVO 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28 

07.00 Conciliación Técnica CC 5 días 25/02/2022 26/02/2022                                 
09.00 Aprobación Resolutiva CC 3 días 26/02/2022 28/02/2022                                 

10.00 Devolución de Saldos identificados CC 4 días 25/02/2022 28/02/2022                                 

11.00 
Armado de los archivadores en 
general (forrado y foliado) CC 

2 días 
25/02/2022 26/02/2022                                 

12.00 
Elaboración de Modelo de 
Resolución. CC 

3 días 
25/02/2022 27/02/2022                                 

13.00 
Ploteo de planos, quemado de 
CDs CC 

2 días 
25/02/2022 26/02/2022                                 

14.00 

Fedateado de toda la 
documentación que se presentara 
en copia al programa CC 

3 días 
25/02/2022 27/02/2022                                 

15.00 Transporte de Archivadores CC 1 días 28/02/2022 28/02/2022                                 

16.00 
Organización de los Oficios de 
presentación de las liquidaciones. CC 

2 días 
27/02/2022 28/02/2022                                 
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Análisis del “Weekly plan” 

Durante la tercera semana se vio por conveniente que la semana de control se realizara a mitad 

de semana para poder tomar acciones de respuesta más rápida. 

De la reunión se pudieron obtener puntos clave a mejorar para las siguientes liquidaciones a 

continuación detallamos por cada actividad trazada: 

 

Conciliación Técnica 

• Se ha cumplido según los cronogramas, contiene toda la documentación según el “check 

list”. 

 

Elaboración de Modelo de Resolución. 

• Se ha elaborado y cumplido con incluir la información requerida por el programa. 

 

Aprobación Resolutiva 

• Hubo demoras sobre todo en el tema de la aprobación de la misma y el visto bueno de 

las áreas que competen, pero ya se culminó esta solamente faltando el tema de replicar 

copias para remitir al área de OPMI y hacer el cierre correspondiente.  

 

Devolución de Saldos identificados 

• A la fecha de la reunión aún se están liberando restricciones, existen dificultades para 

el rastreo de saldos que podamos usar. Asimismo, se ha visto por conveniente coordinar 

con el programa, el tema de los montos y no cometer errores. 

 

Armado de los archivadores en general (forrado y foliado) 

• Se ha pedido que añadan el tema de los lomos, se deberá pedir que se armen 03 juegos 

de cada liquidación (Área Usuaria, Archivo Central y Programa Trabaja Perú)  se deberá 

de añadir un día más. 

 

Ploteo de planos, quemado de CDs 

• Se está avanzando según lo programado 
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Fedateado de toda la documentación que se presentara en copia al programa 

• Existe dificultad, por el tema que los encargados de dicha labor son un poco renuentes 

a recibir, pero se coordinara directo con ellos. 

Transporte de Archivadores 

• Aun no se ha iniciado dicha actividad, pero se harán las coordinaciones necesarias para 

entregar el habilito de caja chica. 

Organización de los Oficios de presentación de las liquidaciones. 

• Se ha entregado el modelo de oficio, pero como tal aun no se ha rotulado y firmado el 

oficio 
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Tabla 8 — Weekly work plan semana 03 

PARTE TECNICA 

ITEM RESTICCIONES RESPONSABLE  
FECHA 

IDENTIFICACION  

FECHA 

NECESARIA 

LIBERACION 

FECHA 

LIBERACION 

REAL 

IMPACTA EN  COMENTARIO  RESPUESTA 

01 Conciliación Técnico Bach.Hilary 18/02/2019 25/02/2022 25/02/2022 Acto Resolutivo 

Ya se culminó , inclusive se 

tiene el vb° del responsable 
del Programa  

  

ACTO RESOLUTIVO 

ITEM RESTICCIONES RESPONSABLE  
FECHA 

IDENTIFICACION  

FECHA 

NECESARIA 

LIBERACION 

FECHA 

LIBERACION 

REAL 

IMPACTA EN  COMENTARIO  RESPUESTA 

02 
Aprobación bajo acto 

Resolutivo 

Dra. María del 

Carmen 
18/02/2022 26/02/2022 27/02/2022 

Liquidación y 

producto Final  

Existe bastante tiempo muerto, 

por lo cual se debe hacer el 
seguimiento constante  

Se va culminar dentro del plazo dado que 

ya se ha liberado las restricciones  

03 
Devolución de saldos 

identificados 
Cpc.Karina 18/02/2019 25/02/2022 25/02/2022 

Liquidación y 

producto Final  

Aún no hemos elaborado el T-

06, se deberá coordinar con el 

MEF 

Se debe insistir con el MEF para obtener 

los permisos de todas maneras se debe 

informar la restricción al programa. 

04 Conciliación Técnico Bach.Hilary 18/02/2019 22/02/2019 25/02/2022 
Liquidación y 

producto Final  

Se ha ido al programa 
TRABAJA PERU para 

mostrar los avances y llevar 

las tentativas de Resoluciones, 

avance técnico y financiero  

Se ha evidenciado más tareas no 
contempladas en nuestros trenes de 

trabajo que deberá incluirse dado que en 

este punto todas forman parte de la ruta 

critica 

  

Armado de los 

archivadores en 

general  

Mapy , Cris 19/02/2019 

  

25/02/2022 
Liquidación y 

producto Final  

No existe dificultad alguna, 

más que solo dar seguimiento  
Está controlado  

  

Elaboración de 

Modelo de 

Resolución. 

Bach. Hilary 20/02/2019 

  

25/02/2022 
Liquidación y 

producto Final  

Se ha coordinado con el 

programa el modelo y el 

contenido que deberá de tener 

Está controlado  

  

Ploteo de planos, 

quemado de CDs 
Gary, Mapy 21/02/2019 

  
25/02/2022 

Liquidación y 

producto Final  

No existe dificultad alguna, 

más que solo dar seguimiento  
Está controlado  

  

Fedateado de toda la 

documentación  
Roy 22/02/2019 

  

28/02/2022 
Liquidación y 

producto Final  

Se ha coordinado con los 

responsables de área para que 

puedan dar la facilidad  

Está controlado  

  

Transporte de 
Archivadores 

Malú 23/02/2019 
  

27/02/2022 
Liquidación y 
producto Final   

Aún no hemos iniciado 

   

Organización de los 

Oficios de 

presentación de las 
liquidaciones. 

Malú 24/02/2019 

  

28/02/2022 
Liquidación y 

producto Final  

Se ha pasado el modelo 

borrador, para que pueda estar 
elaborando 

Está controlado  
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Figura 39 — “Plan semanal y PPC- Semana 03”

L M M J V S L M M J V S L M M J

11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 25 26 27 28

Gary 1 1 1 S

Ing.Noemy 1 1 1 S

Ing.Noemy 1 S

Ing.Noemy 1 1 1 1 1 S

Cristel 1 S

Bach.Elmer 1 1 1 1 S 1 1 1 S

Cpc.Thomas 1 1 S

Cristel N 1 1 1 1 S

Ing.Noemy 1 S 1 1 S

Bach.Hilary 1 1 1 S

1 1 1 S

1 1 S

1 1 S

1 1 S

1 1 S

1 S

1 S
2 3 4 2 2 1 3 3 3 2 2 0 6 7 2 3

7 4 9

1 0 0

6 4 9

86% 100% 100%

SEMANA 03

FEBRERO

PPC

COMPLETO 

(S/N)

Aprobacion Resolutiva

Devolución de Saldos identificados

Armado de los archivadores en general (forrado y foliado)

Elaboración de Modelo de Resolución.

Ploteo de planos, quemado de CDs

Fedateado de toda la documentación que se 

presentara en copia al programa

Transporte de Archivadores

Organización de los Oficios de presentación de las 

liquidaciones.

Conciliacion Tecnica

TOTAL ACTIVIDADES POR DIA

N° TOTAL DE ACTIVIDADES

N° TOTAL DE ACTIVIDADES NO FINALIZADAS

N° TOTAL DE ACTIVIDADES SI FINALIZADAS

Trabajo de Campo

Informe Tecnico

Tarjeta de Liquidacion

Busqueda de C/P

Informe Financiero

Conciliacion Financiera

ACTIVIDAD RESPONSABLE
COMPLETO 

(S/N)

COMPLETO 

(S/N)

Busqueda de Informacion 

Revision de Informacion 

CONSTRUCCIÓN DE PISTAS Y VEREDAS EN EL PASAJE 

CIRO ALEGRÍA DEL BARRIO LA VICTORIA, CIUDAD DE 
03-0003-06.13

PLAN SEMANAL Y PPC SEMANA 01 SEMANA 02
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Seguimiento, PPC” 

 

Como paso final haremos la evaluación y calcularemos el Porcentaje de Plan Cumplido “PPC”, 

está la realizamos con la finalidad de saber la efectividad de la planificación y poder establecer 

de forma más concisa las Razones de cumplimiento, para poder anticiparnos a los problemas. 

Calculamos el PPC 

PPC = 
# Tareas Completadas

# Tareas Planficadas
∗ 100% …………………….. …………………...Ecuación 05.03 

 

PPC = 
9

9
∗ 100% 

     PPC = 100% 

Del resultado obtenido podemos inferir que esta semana se ha cumplido los trabajo y el PPC es 

el esperado. 

Esta semana se ha culminado de liquidar la primera obra de un total de los 15 proyectos hemos 

tenido imprevistos que hemos podido liberar a tiempo pero para las siguientes liquidaciones 

deberemos proveer más plazos en ciertas actividades se ha podido palpar los cuellos de botella 

y tiempos muertos en las actividades por lo cual repetiremos el mismo proceso pero ajustaremos 

de forma más óptima los tiempo. 

Podemos hacer un análisis metafórico de este proceso, al iniciar nos encontrábamos ante una 

selva virgen  no sabíamos cómo sería el camino y la travesía pero el punto de llegada estaba 

claro y era poder liquidar y cerrar convenios con el Programa Trabaja Perú  en esta primera fase 

ya dejamos el camino trazado por lo cual las sub siguientes liquidaciones tienen menos 

complejidad dado que se tiene los formatos listos y ya tenemos más experticia en el tema. 

Ya hemos estandarizado el proceso por lo cual los pasos son los mismos, pero aun así haremos 

la respectiva retroalimentación y seguimiento constante. 
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CAPÍTULO V 

RESULTADOS Y DISCUSIONES 

5.1 Análisis de resultados 

 

• Para la presente investigación se partió de fraccionar el trabajo por semanas para 

elaborar la Pull sessión “lo que se debe hacer” que se desarrolló de la siguiente manera: 

primera semana, se planifico 07 tareas (Ver Figura 25 pg.11), segunda semana se 

planifico 02 tareas (Ver Figura 28 pg.11) y tercera semana se planifico 09 tareas (Ver 

Figura 38 pg.11). Luego de ello pasamos a realizar el Plan semanal y PPC obteniendo 

los siguientes resultados: primera semana se liberaron 06 tareas (Ver tabla 6 pg.11) 

segunda semana 04 tareas (Ver Figura 29 pg.11) y la tercera semana 09 tareas (Ver 

Figura 39 pg.11).Con el Look a head se elabora el Weekly Work Plan que nos permite 

calcular el “PPC” Porcentaje de plan cumplido, en la primera semana fue de 85.71%, 

segunda semana 100% y tercera semana 100% del análisis de los resultados se aprecia 

que el “PPC” estuvo dentro de los parámetros aceptables (superiores al 50%) durante 

todas las semanas. Obteniendo así la liquidación de obra por ello podemos afirmar que 

“Implementando los niveles de planificación: Pull Session, Look ahead y Weekly Work 

Plan, del sistema de control LAST PLANNER se mejoró el proceso de Liquidación de 

Obras en la Municipalidad Provincial de Abancay, año 2019.” cumpliendo los objetivos 

y corroborando la hipótesis planteada. 

 

• Implementar nuevas metodologías y herramientas de trabajo requiere la capacitación y 

acompañamiento constante al equipo que estará a cargo de elaborar las liquidaciones en 

la presente investigación el acompañamiento fue constante como detallo a continuación:  

En fecha 04/02/2019 con fines de poder hacer el diagnostico de cuanto se sabía sobre 

“liquidaciones” se tuvo una reunión con el personal de la entidad, se mostró también las 

herramientas con las que se trabajaría de ahora en adelante y además se les mostro la 

pull sesión elaborada. Se pacto una segunda reunión para poder recoger los aportes del 

equipo de la municipalidad y ajustar la pull sessión eso en fecha 06/02/2019. Cuando se 

empezó con la primera liquidación se programó siempre reuniones semanales para dar 

el acompañamiento necesario a cada uno de los equipos formados, en la primera semana 

nos reunimos en fecha 13/02/2019, segunda semana en fecha 20/02/2019 y la tercera 

semana en fecha 26/02/2019 esto fue un soporte y elemento crucial durante la ejecución 

 

  

 

    

 

  

   

 

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



- 80 de 112 - 

 

 

 

 

 

de esta investigación ya que nos permitió anticiparnos y liberar restricciones en su 

debido momento. Partiendo de todo lo descrito líneas arriba si fue posible que 

“Capacitando al personal que labora en la Sub Gerencia de Supervisión y liquidación 

de Obras de la Municipalidad Provincial de Abancay, se logró rapidez y adaptabilidad 

al cambio para la aplicación del sistema LAST PLANNER.”  

 

• Para la ejecución de la presente investigación se fraccionó el trabajo en 03 semanas, 

pero al ser ejecutado en una entidad pública son “semanas laborables” (de lunes de a 

viernes) por lo cual cada semana consta de 05 días. La primera liquidación se empezó a 

realizar en fecha 11/02/2019 y culminando de liquidar en fecha 28/02/2019 que 

contabilizando los días hábiles nos da 15 d.h con ello corroboramos que “Ejecutando el 

sistema LAST PLANNER en la Municipalidad Provincial de Abancay disminuye la 

cantidad de días que toma liquidar 01 obra”. Originalmente a la Municipalidad le 

tomaba 55 días liquidar una obra, tal y como se muestra en la Figura 14. “Flujograma 

de Liquidación de la Municipalidad Provincial de Abancay, Elaboración propia.” 

 

5.2 Discusión de resultados según los antecedentes 

 

• En la tesis “Implementación del sistema Last Planner en una habilitación urbana”, 

menciona que se implementó la metodología Last Planner en la habilitación urbana y se 

comprobó que esta genera un impacto positivo logrando una programación semanal 

confiable. En el presente trabajo de investigación también hemos obtenido como 

resultado una programación semanal, con impacto positivo que permite decir que la 

planificación con Last Planner nos ayuda a obtener resultados positivos, confiable y nos 

lleva al “siguiente nivel” en los que a programación refiere. 

 

• En la tesis “Directrices para implementar el sistema Last Planner en edificaciones”, 

se logró elaborar el Inventario de Trabajos Ejecutables (ITE) que es un backup donde 

se tiene la lista de todas las actividades que se pueden ejecutar libre de restricciones el 

paso siguiente al ITE es analizar las Causas de No Cumplimiento (CNC) que servirá 

para realizar la mejora continua de la actividad aumentando la confiabilidad en la 

planificación. Realizando nuestra investigación también pudimos hacer un listado o 

inventario de las tareas que nos darán como resultado final una “liquidación”, que puede 
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usarse de modelo para liquidar obras en convenio con Trabaja Perú en diferentes 

municipios del ámbito nacional. 

 

• En la tesis “Aplicación de la Metodología Last Planner como Herramienta de 

Planificación y Control para la Construcción de Edificios Multifamiliares de Gran 

Altura en la Ciudad de Lima”, se logró implementar con éxito la metodología Last 

Planner trayendo como resultado una mejora en los rendimientos y porcentaje de avance 

físico de obra y poder cumplir las metas de la obra en el plazo establecido sin incurrir 

en ampliaciones de plazo y/o presupuestales. Asimismo, en la tesis “Análisis 

comparativo en productividad en la construcción de baños con biodigestores entre 

planificación tradicional y Last Planner System en Huamachuco” se concluyó 

usando la planificación Last Planner se logró reducir el tiempo de ejecución de la obra 

sin aumentar los recursos y disminuir los costos a nivel de gastos generales que van 

relacionados al tiempo de ejecución de obra demostrando que se mejoró la 

productividad. En este punto también coincidimos con ambos autores al referir que Last 

Planner nos ayuda a mejorar los rendimientos dado que en la presente investigación se 

ha podido realizar una liquidación en 15 días y comparando con planificación 

tradicional que era de 55 días, esta resulta más rentable y eficiente. 

 

• En la tesis “Optimización de recursos mediante la aplicación del sistema Last 

Planner en el proyecto Nouvel” concluyo que usando la planificación Last Planner se 

optimizaron recursos para le ejecución del proyecto Noubel. De la misma forma en la 

presente investigación coincidimos que hemos optimizado recursos al haber aumentado 

la producción del personal y disminuir tiempos de ejecución, inicialmente una 

liquidación costaba s/.16, 500 pero después de aplicar Last Planner esta llega a costar 

S/.4,800.00 
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1. Conclusiones 

 

• Se ha logrado la aplicación del sistema de control LAST PLANNER mejorando    así   

el proceso de liquidación de obras en la Municipalidad Provincial de Abancay. 

 

• Se ha implementado programaciones de actividades semanales usando los niveles de 

Pull Session, Look ahead y Weekly Work, con la cual se logró estandarizar y crear 

flujos de procesos que permitieron mejorar los trabajos de liquidación de Obras en la 

Municipalidad Provincial de Abancay. 

 

• Mediante capacitaciones sobre Last Planner y trabajo colaborativo al personal que 

labora en la Sub Gerencia de Supervisión y liquidación de Obras de la Municipalidad 

Provincial de Abancay, se logró implementar y adaptar el sistema Last Planner para el 

proceso de liquidación de obras en un tiempo promedio de 15 días. 

 

• Finalizada la Liquidación piloto, aplicando el sistema LAST PLANNER, en la           

Municipalidad Provincial de Abancay, se empleó un total de 15 días para realizar la 

liquidación de obra.  
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6.2. Recomendaciones 

 

• Se recomienda que cuando se haga uso de Last Planner, la persona que asuma el rol 

del “Ultimo planificador” sea una persona que tenga el conocimiento y experticia en 

todas las áreas del tema de estudio, para que la programación sea más eficaz y exista 

mayor cumplimiento de metas. 

 

• Para poder liquidar una obra de forma más eficiente, antes de armar la Pull Session, es 

recomendable tener conocimientos sobre la normativa y directiva vigente de la entidad 

que está financiado dicho proyecto, dado que la liquidación de obra se efectúa bajo los 

lineamientos que precisa la entidad que financia. 

 

• Para que la programación semanal sea eficiente, esta debe tener plazos reales tomando 

en cuenta las posibles restricciones que se analizan previamente, en los trenes de 

trabajo, por lo cual es recomendable que se haga un estudio y análisis minucioso de 

cada tarea y/o actividad. 

 

• Se ha publicado el Decreto Supremo N°289-2019-EF, en el diario oficial El Peruano, 

el cual menciona sobre las disposiciones para la incorporación progresiva de BIM en 

la inversión pública, por lo cual se recomienda conocer y aplicar Last Planner en las 

oficinas técnicas de las Municipalidades, dado que esta es una herramienta del BIM y 

próximamente el conocimiento de la misma será obligatorio en el mundo de la 

construcción. 
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